



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Il Dirigente Generale del DIMT
Soggetto attuatore del
Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020

Determina di approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei "Lavori di adeguamento del Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta" - *Rif. Int. 02.01.02. CUP: G97H22000180001 - CIG: 9089696E6B.*

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico - ad interim Ingegnere
Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile
(Disposizione n.2 del 28/10/2022 del Soggetto Attuatore)

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, concernente la nomina e le attribuzioni del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione Dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 17 Marzo 2020, numero 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 Aprile 2020 numero 27, recante "misura di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" ed, in particolare l'articolo 122, concernente nomina e attribuzioni del Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 numero 34 recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia virgola non chiedi politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" convertito, con modificazioni, dalla legge numero 77 del 17 luglio 2020 ed in particolare l'articolo 2;

VISTA l'Ordinanza n. 25/2020 del 08 ottobre 2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con la quale è stato nominato Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministro della Salute, il Presidente della Regione Siciliana;

VISTA la Disposizione n. 1 del 15 ottobre 2020 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con la quale è stato nominato il Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ed è stata istituita la Struttura Tecnica di Supporto;

VISTA la Disposizione n. 2 del 29 ottobre 2020 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con la quale è stato nominato il responsabile unico del procedimento per tutti gli interventi previsti in attuazione della Ordinanza n. 25/2020 ed è stato individuato il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Amministrazione regionale per lo svolgimento delle azioni di supporto al Soggetto Attuatore;

DATO ATTO che l'intervento di che trattasi è inserito nel piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministero della Salute;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha designato come appaltatore del lotto territoriale Sicilia - sub-lotto prestazionale 1 – area territoriale di Caltanissetta l'A.T.I. SOCIETA' PER AZIONI COMMERCIO COMBUSTIBILI INDUSTRIA RISCALDAMENTO S.A.C.C.I.R. (Capogruppo) e IMPRENDO ITALIA s.r.l.;

VISTO il contratto d'appalto in data 31/01/2022 reg. scritture private n. 55/2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio Territoriale di Pomezia il 04/03/2022 al n.452 serie3, stipulato con l'O.E aggiudicatario A.T.I. Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R. (capogruppo) e IMPRENDO ITALIA s.r.l. (mandataria) con sede legale in Roma- via delle Ande n.39- CAP 00144- P.IVA 03565421009;

VISTA la nomina di D.L. dell'Ing. Salvatore Pignatone per i lavori in oggetto da parte del Soggetto attuatore pro-tempore con disposizione prot. 2950 del 21/10/2022 e successiva accettazione incarico del 22/10/2022;

VISTO il progetto dei lavori in oggetto approvato con Determina n 86 del 26/01/2022 del Soggetto Attuatore pro tempore che riportava il seguente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO				
DESCRIZIONE			IMPORTI	
A			IMPORTO LAVORI PROGETTO	
A.1	Importo Lavori		865 637,43 €	
A.2	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	24,19%	8 289,54 €	
A.3	Importo soggetto a ribasso	A.1 - A.2	857 347,89 €	
A.4	Ribasso d'asta 26%		222 910,45 €	
A.5	Importo lavori al netto del ribasso		634 437,44 €	
A.5	Importo Totale dei Lavori	A.5 + A.2	642 726,98 €	
A.6	Iva su Importo Totale Lavori	A.6 * 10%	64 272,70 €	
Totale A			706 999,68 €	706 999,68 €
B			IMPORTO LAVORI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
B.1	Parcella Prg. Esec. Coord. Sic. Prog. Rilievo Area		- €	
B.2	Riduzione per effetto del ribasso	24,19%	- €	
B.3	Importo Parcella	B.1 - B.2	- €	
B.4	Contributo CNP	4,00%	- €	
B.5	Iva su (B.3+B.4)	10%	- €	
Totale B			- €	- €

C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C.1	SPESE TECNICHE Già RIDOTTE DEL 15 %		
C.1.1.1	Parcella progettazione definitiva		45 000,00 €
C.1.1.2	Contributo CNP	4%	1 800,00 €
C.1.1.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	10 296,00 €
C.1.1.4	Totale parcella progettazione definitiva		57 096,00 €
C.1.2.1	Parcella CSE		30 000,00 €
C.1.2.2	Contributo CNP	4%	1 200,00 €
C.1.2.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	6 864,00 €
C.1.2.4	Totale parcella CSE		38 064,00 €
C.1.3.1	Parcella Direttore Lavori		75 000,00 €
C.1.3.2	Contributo CNP	4%	3 000,00 €
C.1.3.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	17 160,00 €
C.1.3.4	Totale parcella Direttore Operativo		95 160,00 €
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico		- €
C.1.4.2	Contributo CNP	4%	- €
C.1.4.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	- €
C.1.4.4	Totale parcella Studio Geologico		- €
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico		- €
C.1.5.2	Contributo CNP	4%	- €
C.1.5.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	- €
C.1.5.4	Totale parcella Studio Specialistico		- €
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico		- €
C.1.6.2	Contributo CNP	4%	- €
C.1.6.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	- €
C.1.6.4	Totale parcella Studio Specialistico		- €
C.1.7.1	Parcella Coll. Tecnico-Amministrativo		20 000,00 €
C.1.7.2	Contributo CNP	4%	800,00 €
C.1.7.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	4 576,00 €
C.1.7.4	Totale parcella Coll. Tecnico-Amministrativo		25 376,00 €
C.1.8.0	Sub. TOTALE Imponibile e CNP		176 800,00 €
C.1.9.0	Sub. TOTALE IVA		38 896,00 €
C.1.10.0	Totale C.1		215 696,00 €
C.2.1	Spese Strutt. Tecnica Supporto	[(A.1+A.4)x2%]	17 312,75 €
C.2.2	Imprevisti A5 * 5 %		31 721,87 €
C.2.3	Oneri per il conf. Discarica		5 000,00 €
C.2.6	Altre Spese		- €
C.2.7	Totale C.2		54 034,62 €
C.3.0	Totale C		269 730,62 €
TOTALE			976 730,30 €

VISTA la Disposizione n. 1 del 24 ottobre 2022 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con la quale sono state revocate le nomine di Soggetto Attuatore e di responsabile unico del procedimento conferite con le Disposizioni nn. 1/2020 e 2/2020 del Commissario Delegato sopra citate, ed è stato nominato Soggetto Attuatore l'arch. Salvatore Lizzio, Dirigente Generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

VISTA la nomina di RUP dell'Ing. Duilio Alongi per i lavori in oggetto con disposizione n.2 del 28/10/2022 da parte del Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020;

VISTA la Disposizione n. 4 del 07/11/2022 con cui sono stati implementati gli Uffici preposti alla Direzione Lavori dei seguenti interventi di cui al Piano di Riorganizzazione e Potenziamento della Rete Ospedaliera predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministro della Salute, tra cui quello relativo al P.O. Sant'Elia di Caltanissetta (CL) – Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso – Cod. Int. S.A. 02.01.02; , come di seguito:

- Supporto al RUP Arch. Ciro Raggio (Dipendente ASP);

- Direttore Operativo Dott. Aurelio Sberna (F.D. Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta);

- Ispettore di Cantiere Geom. Patrizia Ragusa (F.D. Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta);

VISTO il D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, con il quale, vista la deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO la nota dell'Ing. Alongi, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 22391 del 14.02.2023, di assunzione ad interim delle funzioni di Ingegnere Capo della struttura Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Caltanissetta, incarico già ricoperto in forza del D.D.G. n. 722 del 14.06.2022, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'ufficio, nelle more dell'individuazione del nuovo Dirigente;

VISTA la richiesta di autorizzazione del D.L. inerente alla redazione della perizia di variante dei lavori in argomento, trasmessa a mezzo PEC in data 16/12/2022 ed acquisita al prot. n. 170827 del 19/12/2022, con le motivazioni in essa contenute, necessaria per adeguare i lavori alle esigenze scaturite durante il corso dei lavori;

VISTA la nota del RUP prot. n. 3401 del 19/12/2022, con la quale è stata chiesta al Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020 l'autorizzazione a poter utilizzare le somme destinate alle prestazioni della Direzione Lavori non utilizzabili, contemplati tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del QTE, al fine di coprire i maggiori costi dei lavori e delle forniture, congiuntamente agli imprevisti non bastevoli allo scopo;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020 prot. n. 3414 del 20/12/2022, di riscontro alla nota del punto precedente, con la quale si autorizza l'impiego delle somme destinate alle prestazioni della Direzione Lavori, non utilizzabili e contemplate tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del QTE, inerente alla proposta di perizia di variante formulata dal D.L., al fine di coprire il maggiore costo dei lavori e delle forniture, congiuntamente agli imprevisti non bastevoli al fabbisogno, rimanendo inteso che l'importo complessivo della perizia venga mantenuto entro l'importo complessivo del progetto principale;

VISTA la nota del RUP prot. n. 1 del 03/01/2023, con la quale ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. autorizza il Direttore dei lavori in oggetto, ing. Salvatore Pignatone, alla redazione della perizia di variante e suppletiva;

PRESO ATTO che le lavorazioni contenute nella perizia di variante redatta dal D.L., risultano necessarie ed indispensabili per rendere l'intervento di adeguamento del Pronto Soccorso complessivamente compiuto e rispondente alle esigenze primarie del P.O. Sant'Elia di Caltanissetta;

PRESO ATTO che la perizia di variante è stata redatta ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 106 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., e che i lavori in perizia non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto;

PRESO ATTO della proroga di giorni 90 concessa dal R.U.P. durante l'esecuzione dei lavori con provvedimento prot. 129 del 20/01/2023, concordando con quanto proposto dal D.L. con nota del 19/01/2023, a seguito di richiesta da parte dell'Impresa di giorni 120, giusta nota del 19/01/2023, acquisita al protocollo n. 8813 del 20/01/2023;

VISTA la nota del 24/02/2023 con cui il D.L. ha trasmesso la perizia di variante in oggetto, acquisita agli atti dell'Ufficio in pari data al n. 28640, sottoscritta dallo stesso e dall'O.E. aggiudicatario, corredata dai seguenti elaborati:

REL _ 01 Relazione tecnica;
REL _ 02 Relazione tecnica illustrativa;
REL _ 03 Relazione calcolo impianti elettrici;
REL _ 04 Relazione tecnica sugli impianti;
REL _ 05 Relazione di calcolo carichi termici;
REL _ 06 Relazione tecnica impianto aeraulico;
REL _ 07 Calcoli illuminotecnici;
REL _ 08 Verifica pareti divisorie non portanti in cartongesso;
REL _ 09 Verbale concordamento nuovi prezzi;
REL _ 10 Schema atto di sottomissione;
CON _01 Anali prezzi;
CON _02 Elenco prezzi;
CON _03 Computo metrico estimativo;
CON _04 Quadro comparativo;
CON _05 Incidenza della manodopera;
CON _06 Elenco prezzi costi sicurezza;
CON _07 Computo metrico sicurezza;
CON _08 Cronoprogramma;
CON _09 QTE progetto – QTE variante – Quadro raffronto;
CON _08 Cronoprogramma;
TAV _01 Planimetria stato di fatto;
TAV _02 Planimetria stato di progetto;
TAV _03 Planimetria demolizioni;
TAV _04 Planimetria stato progetto quotata;
TAV _05 Planimetria arredi;
TAV _06 Planimetria stato percorsi;
TAV _07 Planimetria impianto emergenza AI;
TAV _08 Planimetria compartimentazione aree a tenuta;
TAV _09 Planimetria corpi illuminanti;
TAV _10 Planimetria ubicazione carichi elettrici – punti FM e quadri elettrici;
TAV _11 Planimetria locali medici gruppo 1;
TAV _12 Planimetria termo regolazione;
TAV _13 Layout zona tecnica e schema funzionale;
TAV _14 Planimetria batterie – post riscaldamento;
TAV _15 Planimetria rete canalizzazioni;
TAV _16 Planimetria dislocazione porte.

VISTO il quadro economico rimodulato con la perizia di variante e suppletiva in oggetto, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE			
DESCRIZIONE		IMPORTI	
A	IMPORTO LAVORI VARIANTE		
A.1	Importo Lavori	949 882,35 €	
A.2	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	13 203,45 €	
A.3	Importo soggetto a ribasso A.1 - A.2	936 678,90 €	
A.4	Ribasso d'asta 26%	243 536,51 €	
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	693 142,39 €	
A.5	Importo Totale dei Lavori A.5 + A.2	706 345,84 €	
A.6	Iva su Importo Totale Lavori A.6 * 10%	70 634,58 €	
Totale A		776 980,42 €	776 980,42 €

B		IMPORTO LAVORI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
B.1	Parcella Prg. Esec. Coord. Sic. Prog. Rilievo Area	-	€
B.2	Riduzione per effetto del ribasso 24,19%	-	€
B.3	Importo Parcella B.1 - B.2	-	€
B.4	Contributo CNP 4,00%	-	€
B.5	Iva su (B.3+B.4) 10%	-	€
Totale B		-	€
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1 SPESE TECNICHE Già RIDOTTE DEL 15 %			
C.1.1.1	Parcella progettazione definitiva	45 000,00 €	
C.1.1.2	Contributo CNP 4%	1 800,00 €	
C.1.1.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	10 296,00 €	
C.1.1.4	Totale parcella progettazione definitiva	57 096,00 €	
C.1.2.1	Parcella CSE	30 000,00 €	
C.1.2.2	Contributo CNP 4%	1 200,00 €	
C.1.2.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	6 864,00 €	
C.1.2.4	Totale parcella CSE	38 064,00 €	
C.1.3.1	Parcella Direttore Lavori	-	€
C.1.3.2	Contributo CNP 4%	-	€
C.1.3.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	-	€
C.1.3.4	Totale parcella Direttore Operativo	-	€
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico	-	€
C.1.4.2	Contributo CNP 4%	-	€
C.1.4.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	-	€
C.1.4.4	Totale parcella Studio Geologico	-	€
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico	-	€
C.1.5.2	Contributo CNP 4%	-	€
C.1.5.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	-	€
C.1.5.4	Totale parcella Studio Specialistico	-	€
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico	-	€
C.1.6.2	Contributo CNP 4%	-	€
C.1.6.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	-	€
C.1.6.4	Totale parcella Studio Specialistico	-	€
C.1.7.1	Parcella Coll. Tecnico-Amministrativo	20 000,00 €	
C.1.7.2	Contributo CNP 4%	800,00 €	
C.1.7.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	4 576,00 €	
C.1.7.4	Totale parcella Coll. Tecnico-Amministrat	25 376,00 €	
C.1.8.0	Sub. TOTALE Imponibile e CNP	98 800,00 €	
C.1.9.0	Sub. TOTALE IVA	21 736,00 €	
C.1.10.0	Totale C.1	120 536,00 €	
C.2.1	Spese Strutt. Tecnica Supporto [(A.1+A.4)x2%]	18 997,65 €	
	Attività di Vigilanza	5 000,00 €	
C.2.2	Imprevisti A5 * 5 %	-	€
C.2.3	Oneri per il conf. Discarica	5 000,00 €	
C.2.4	Quota parte economie parcella D.L. per costi variante da destinare ad accantonamento ex art 26	34 355,29 €	
C.2.5	50 % Imprevisti da destinare per accantonamento ex art. 26 D.L. 50/2022	15 860,94 €	
C.2.6	Altre Spese	-	€
C.2.7	Totale C.2	79 213,88 €	
C.3.0	Totale C	199 749,88 €	199 749,88 €
TOTALE			976 730,30 €

PRESO ATTO che la perizia proposta da D.L. prevede l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori entro i termini contrattuali e quindi entro il 22/04/2023;

PRESO ATTO che con verbale del 25/10/2022, i lavori sono stati consegnati parzialmente dal momento che, secondo quanto comunicato dall'ASP di Caltanissetta, l'area del pronto soccorso in cui è ubicata la TAC, opportunamente delimitata nella planimetria allegata al suddetto verbale, non poteva essere interessata dai lavori per esigenze connesse al mantenimento dell'operatività di quella parte di reparto. L'Impresa ha accettato la consegna parziale senza riserve;

PRESO ATTO che la perizia di variante e suppletiva proposta contiene nuovi prezzi, in parte desunti da apposite analisi ed in parte dal medesimo prezzo utilizzato per la redazione del progetto originario;

RITENUTO che occorre approvare la perizia di variante e suppletiva in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Pignatone, inerente ai "Lavori di adeguamento del pronto soccorso Presidio Ospedaliero "Sant'Elia" di Caltanissetta, dell'importo complessivo di euro 976.730,30 di cui € 706.345,84 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26% compreso € 13.203,45 per oneri di sicurezza, €. 70.634,58 per IVA 10% sui lavori, oltre € 199.749,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RITENUTO di dover autorizzare, rispetto al contratto in data 31/01/2022 reg. n.55/2022n. la maggiore spesa per lavori al netto pari ad € 63.618,86

PROPONE DI DETERMINARE

1) Le premesse di cui sopra si intendono qui riportate e trascritte;

Approvare la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di adeguamento del pronto soccorso Presidio Ospedaliero "Sant'Elia" di Caltanissetta, - *Codice Int. S. A. n. 02.01.02*, redatta ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Pignatone dell'importo complessivo di euro 976.730,30 di cui € 706.345,84 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26% compreso € 13.203,45 per oneri di sicurezza, €. 70.634,58 per IVA 10% sui lavori, oltre € 199.749,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2) Approvare il QTE come rimodulato per le motivazioni sopra espresse, che di seguito si riporta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE			
DESCRIZIONE		IMPORTI	
A		IMPORTO LAVORI VARIANTE	
A.1	Importo Lavori	949 882,35 €	
A.2	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	13 203,45 €	
A.3	Importo soggetto a ribasso A.1 - A.2	936 678,90 €	
A.4	Ribasso d'asta 26%	243 536,51 €	
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	693 142,39 €	
A.5	Importo Totale dei Lavori A.5 + A.2	706 345,84 €	
A.6	Iva su Importo Totale Lavori A.6 * 10%	70 634,58 €	
Totale A		776 980,42 €	776 980,42 €
B		IMPORTO LAVORI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
B.1	Parcella Prg. Esec. Coord. Sic. Prog. Rilievo Area	- €	
B.2	Riduzione per effetto del ribasso 24,19%	- €	
B.3	Importo Parcella B.1 - B.2	- €	
B.4	Contributo CNP 4,00%	- €	
B.5	Iva su (B.3+B.4) 10%	- €	
Totale B		- €	- €

C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C.1	SPESE TECNICHE Già RIDOTTE DEL 15 %		
C.1.1.1	Parcella progettazione definitiva	45 000,00 €	
C.1.1.2	Contributo CNP 4%	1 800,00 €	
C.1.1.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	10 296,00 €	
C.1.1.4	Totale parcella progettazione definitiva	57 096,00 €	
C.1.2.1	Parcella CSE	30 000,00 €	
C.1.2.2	Contributo CNP 4%	1 200,00 €	
C.1.2.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	6 864,00 €	
C.1.2.4	Totale parcella CSE	38 064,00 €	
C.1.3.1	Parcella Direttore Lavori	- €	
C.1.3.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.3.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.3.4	Totale parcella Direttore Operativo	- €	
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico	- €	
C.1.4.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.4.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.4.4	Totale parcella Studio Geologico	- €	
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico	- €	
C.1.5.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.5.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.5.4	Totale parcella Studio Specialistico	- €	
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico	- €	
C.1.6.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.6.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.6.4	Totale parcella Studio Specialistico	- €	
C.1.7.1	Parcella Coll. Tecnico-Amministrativo	20 000,00 €	
C.1.7.2	Contributo CNP 4%	800,00 €	
C.1.7.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	4 576,00 €	
C.1.7.4	Totale parcella Coll. Tecnico-Amministrat	25 376,00 €	
C.1.8.0	Sub. TOTALE Imponibile e CNP	98 800,00 €	
C.1.9.0	Sub. TOTALE IVA	21 736,00 €	
C.1.10.0	Totale C.1	120 536,00 €	
C.2.1	Spese Strutt. Tecnica Supporto [(A.1+A.4)x2%]	18 997,65 €	
	Attività di Vigilanza	5 000,00 €	
C.2.2	Imprevisti A5 * 5 %	- €	
C.2.3	Oneri per il conf. Discarica	5 000,00 €	
C.2.4	Quota parte economie parcella D.L. per costi variante da destinare ad accantonamento ex art 26	34 355,29 €	
C.2.5	50 % Imprevisti da destinare per accantonamento ex art. 26 D.L. 50/2022	15 860,94 €	
C.2.6	Altre Spese	- €	
C.2.7	Totale C.2	79 213,88 €	
C.3.0	Totale C	199 749,88 €	199 749,88 €
TOTALE			976 730,30 €

- 3) Dare atto che la presente perizia di variante e suppletiva (per un importo dei lavori pari a € 706.345,84 al netto del ribasso d'asta del 26% e comprensivo degli oneri di sicurezza) prevede un incremento dell'importo contrattuale netto di € 63.618,86 pari al 9,90%, compresi gli oneri di sicurezza, mantenuto entro l'importo complessivo del progetto principale;
- 4) Dare atto che, l'Impesa con lo schema di atto di sottomissione si impegna ad eseguire i maggiori e diversi lavori entro il termine contrattuale fissato per il 22/04/2023;
- 5) Dare atto che con verbale del 25/10/2022, i lavori sono stati consegnati parzialmente dal momento che, secondo quanto comunicato dall'ASP di Caltanissetta, l'area del pronto soccorso in cui è ubicata la TAC, opportunamente delimitata nella planimetria allegata al suddetto verbale, non poteva essere interessata dai lavori per esigenze connesse al mantenimento dell'operatività di quella parte di reparto. L'Impresa ha accettato la consegna parziale senza riserve;

- 6) Approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia, dando atto che i lavori oggetto di variante verranno eseguiti dall'impresa aggiudicataria alle medesime condizioni del contratto d'appalto stipulato in data 31/01/2022 reg. scritture private n. 55/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio Territoriale di Pomezia il 04/03/2022 al n.452 serie3, ed in particolare allo stesso ribasso del 26%;
- 7) Di pubblicare la presente Determina nella Piattaforma del Soggetto Attuatore per soddisfare agli obblighi di legge;
- 8) Di autorizzare l'Ufficio di Soggetto Attuatore a trasmettere la presente Determina regolarmente repertoriata, all'ASP di Caltanissetta, al Direttore dei Lavori, al RUP, all'Operatore Economico aggiudicatario dei lavori, ai collaudatori ed a tutti i soggetti comunque interessati;

Caltanissetta 07/03/2023
.....

Il RUP
Dirigente Generale DRT
ad interim Ing. Capodulio Alongi

IL SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO ex ordinanza n.25/2020

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 451 del 13 febbraio 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

VISTA la Disposizione n. 1 del 24 ottobre 2022 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con la quale sono state revocate le nomine di Soggetto Attuatore e di responsabile unico del procedimento conferite con le Disposizioni nn. 1/2020 e 2/2020 del Commissario Delegato sopra citate, ed è stato nominato Soggetto Attuatore l'arch. Salvatore Lizzio, Dirigente Generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

VISTO l'elenco degli interventi in essere, di cui al piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministro della Salute, fornito dal personale tecnico-amministrativo di supporto individuato con la Disposizione n. 2/2020 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020 sopra citata;

VISTA la Disposizione n. 1 del 28/10/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con cui è stato rimodulato l'assetto organizzativo della Struttura Tecnica di Supporto.

VISTA la Disposizione n.2 del 28.10.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, di nomina dei RUP degli interventi del piano di potenziamento della rete ospedaliera;

VISTI il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., la L.R. n. 8/2016 di recepimento del Codice dei Contratti, la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50/2016";

VISTA la L. 14 giugno 2019 n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. 50 del 2016;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

VISTA la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione con modificazioni del Decreto- legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;

VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto- legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il D.Lgs. n° 34/2020 ed in particolare il comma 13 dell'art. 2, che disciplina i poteri commissariali attribuiti al Commissario Straordinario e, per esso, al Soggetto Attuatore;

DETERMINA

1. Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di adottare e approvare tutti gli articoli della proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento sopra riportati;
2. Approvare la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di adeguamento del pronto soccorso Presidio Ospedaliero "Sant'Elia" di Caltanissetta, - Codice Int. S. A. n. 02.01.02, redatta ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Pignatone dell'importo complessivo di euro 976.730,30 di cui € 706.345,84 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26% compreso € 13.203,45 per oneri di sicurezza, €. 70.634,58 per IVA 10% sui lavori, oltre € 199.749,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. Approvare il QTE come rimodulato per le motivazioni sopra espresse, che di seguito si riporta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

DESCRIZIONE		IMPORTI	
A IMPORTO LAVORI VARIANTE			
A.1	Importo Lavori	949 882,35 €	
A.2	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribass:	13 203,45 €	
A.3	Importo soggetto a ribasso A.1 - A.2	936 678,90 €	
A.4	Ribasso d'asta 26%	243 536,51 €	
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	693 142,39 €	
A.5	Importo Totale dei Lavori A.5 + A.2	706 345,84 €	
A.6	Iva su Importo Totale Lavori A.6 * 10%	70 634,58 €	
Totale A		776 980,42 €	776 980,42 €
B IMPORTO LAVORI PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
B.1	Parcella Prg. Esec. Coord. Sic. Prog. Rilievo Area	- €	
B.2	Riduzione per effetto del ribasso 24,19%	- €	
B.3	Importo Parcella B.1 - B.2	- €	
B.4	Contributo CNP 4,00%	- €	
B.5	Iva su (B.3+B.4) 10%	- €	
Totale B		- €	- €
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1 SPESE TECNICHE Già RIDOTTE DEL 15 %			
C.1.1.1	Parcella progettazione definitiva	45 000,00 €	
C.1.1.2	Contributo CNP 4%	1 800,00 €	
C.1.1.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	10 296,00 €	
C.1.1.4 Totale parcella progettazione definitiva		57 096,00 €	
C.1.2.1	Parcella CSE	30 000,00 €	
C.1.2.2	Contributo CNP 4%	1 200,00 €	
C.1.2.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	6 864,00 €	
C.1.2.4 Totale parcella CSE		38 064,00 €	
C.1.3.1	Parcella Direttore Lavori	- €	
C.1.3.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.3.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.3.4 Totale parcella Direttore Operativo		- €	
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico	- €	
C.1.4.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.4.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.4.4 Totale parcella Studio Geologico		- €	
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico	- €	
C.1.5.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.5.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.5.4 Totale parcella Studio Specialistico		- €	
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico	- €	
C.1.6.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.6.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.6.4 Totale parcella Studio Specialistico		- €	
C.1.7.1	Parcella Coll. Tecnico-Amministrativo	20 000,00 €	
C.1.7.2	Contributo CNP 4%	800,00 €	
C.1.7.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	4 576,00 €	
C.1.7.4 Totale parcella Coll. Tecnico-Amministrat		25 376,00 €	
C.1.8.0	Sub. TOTALE Imponibile e CNP	98 800,00 €	
C.1.9.0	Sub. TOTALE IVA	21 736,00 €	
C.1.10.0 Totale C.1		120 536,00 €	

C.2.1	Spese Strutt. Tecnica Supporto [(A.1+A.4)x2%]	18 997,65 €	
	Attività di Vigilanza	5 000,00 €	
C.2.2	Imprevisti A5 * 5 %	- €	
C.2.3	Oneri per il conf. Discarica	5 000,00 €	
C.2.4	Quota parte economie parcella D.L. per costi variante da destinare ad accantonamento ex art 26	34 355,29 €	
C.2.5	50 % Imprevisti da destinare per accantonamento ex art. 26 D.L. 50/2022	15 860,94 €	
C.2.6	Altre Spese	- €	
C.2.7	Totale C.2	79 213,88 €	
C.3.0	Totale C	199 749,88 €	199 749,88 €
TOTALE			976 730,30 €

4. Dare atto che la presente perizia di variante e suppletiva (per un importo dei lavori pari a € 706.345,84 al netto del ribasso d'asta del 26% e comprensivo degli oneri di sicurezza) prevede un incremento dell'importo contrattuale netto di € 63.618,86 pari al 9,90%, compresi gli oneri di sicurezza, mantenuto entro l'importo complessivo del progetto principale;
5. Dare atto che, l'Impesa con lo schema di atto di sottomissione si impegna ad eseguire i maggiori e diversi lavori entro il termine contrattuale fissato per il 22/04/2023;
6. Dare atto che con verbale del 25/10/2022, i lavori sono stati consegnati parzialmente dal momento che, secondo quanto comunicato dall'ASP di Caltanissetta, l'area del pronto soccorso in cui è ubicata la TAC, opportunamente delimitata nella planimetria allegata al suddetto verbale, non poteva essere interessata dai lavori per esigenze connesse al mantenimento dell'operatività di quella parte di reparto. L'Impresa ha accettato la consegna parziale senza riserve;
7. Approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia, dando atto che i lavori oggetto di variante verranno eseguiti dall'impresa aggiudicataria alle medesime condizioni del contratto d'appalto stipulato in data 31/01/2022 reg. scritture private n. 55/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio Territoriale di Pomezia il 04/03/2022 al n.452 serie3, ed in particolare allo stesso ribasso del 26%;
8. Di autorizzare la pubblicazione della presente Determina sulla Piattaforma del Soggetto Attuatore per soddisfare agli obblighi di legge;
9. Di autorizzare l'Ufficio del Soggetto attuatore a trasmettere la presente Determina regolarmente repertoriata, all'ASP di Caltanissetta, al Direttore dei Lavori, al RUP, all'Operatore Economico aggiudicatario dei lavori, ai collaudatori ed a tutti i soggetti comunque interessati.

Palermo.....08/03/2023.....

Il Dirigente Generale del DIMT
Soggetto Attuatore del
Commissario delegato ex Ordinanza n.25/2020
Salvatore Lizzio