



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
**Ex struttura a supporto del Soggetto attuatore del
Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020**

Determina di approvazione della perizia di variante suppletiva in diminuzione e di assestamento finale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei "Lavori di adeguamento del Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta" - Rif. Int. 02.01.02. CUP: G97H22000180001 - CIG: 9089696E6B.

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

*Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico - ad interim Ingegnere
Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile
(Disposizione n.2 del 28/10/2022 del Soggetto Attuatore)*

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, concernente la nomina e le attribuzioni del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione Dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 17 Marzo 2020, numero 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 Aprile 2020 numero 27, recante "misura di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" ed, in particolare l'articolo 122, concernente nomina e attribuzioni del Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 numero 34 recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia virgola non chiedi politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" convertito, con modificazioni, dalla legge numero 77 del 17 luglio 2020 ed in particolare l'articolo 2;

VISTA l'Ordinanza n. 25/2020 del 08 ottobre 2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-

19, con la quale è stato nominato Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministro della Salute, il Presidente della Regione Siciliana;

VISTA la Disposizione n. 1 del 15 ottobre 2020 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con la quale è stato nominato il Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ed è stata istituita la Struttura Tecnica di Supporto;

VISTA la Disposizione n. 2 del 29 ottobre 2020 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con la quale è stato nominato il responsabile unico del procedimento per tutti gli interventi previsti in attuazione della Ordinanza n. 25/2020 ed è stato individuato il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Amministrazione regionale per lo svolgimento delle azioni di supporto al Soggetto Attuatore;

DATO ATTO che l'intervento di che trattasi è inserito nel piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministero della Salute;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha designato come appaltatore del lotto territoriale Sicilia - sub-lotto prestazionale 1 – area territoriale di Caltanissetta l'A.T.I. SOCIETA' PER AZIONI COMMERCIO COMBUSTIBILI INDUSTRIA RISCALDAMENTO S.A.C.C.I.R. (Capogruppo) e IMPRENDO ITALIA s.r.l.;

VISTO il contratto d'appalto in data 31/01/2022 reg. scritture private n. 55/2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio Territoriale di Pomezia il 04/03/2022 al n.452 serie3, stipulato con l'O.E aggiudicatario A.T.I. Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R. (capogruppo) e IMPRENDO ITALIA s.r.l. (mandataria) con sede legale in Roma- via delle Ande n.39- CAP 00144- P.IVA 03565421009;

VISTA la nomina di D.L. dell'Ing. Salvatore Pignatone per i lavori in oggetto da parte del Soggetto attuatore pro-tempore con disposizione prot. 2950 del 21/10/2022 e successiva accettazione incarico del 22/10/2022;

VISTO il progetto dei lavori in oggetto approvato con Determina n 86 del 26/01/2022 del Soggetto Attuatore pro tempore che riportava il seguente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO			
DESCRIZIONE		IMPORTI	
A IMPORTO LAVORI PROGETTO			
A.1	Importo Lavori	865 637,43 €	
A.2	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso 24,19%	8 289,54 €	
A.3	Importo soggetto a ribasso A.1 - A.2	857 347,89 €	
A.4	Ribasso d'asta 26%	222 910,45 €	
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	634 437,44 €	
A.5	Importo Totale dei Lavori A.5 + A.2	642 726,98 €	
A.6	Iva su Importo Totale Lavori A.6 * 10%	64 272,70 €	
Totale A		706 999,68 €	706 999,68 €
B IMPORTO LAVORI PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
B.1	Parcella Prg. Esec. Coord. Sic. Prog. Rilievo Area	- €	
B.2	Riduzione per effetto del ribasso 24,19%	- €	
B.3	Importo Parcella B.1 - B.2	- €	
B.4	Contributo CNP 4,00%	- €	
B.5	Iva su (B.3+B.4) 10%	- €	
Totale B		- €	- €

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1	SPESE TECNICHE Già RIDOTTE DEL 15 %		
C.1.1.1	Parcella progettazione definitiva		45 000,00 €
C.1.1.2	Contributo CNP	4%	1 800,00 €
C.1.1.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	10 296,00 €
C.1.1.4	Totale parcella progettazione definitiva		57 096,00 €
C.1.2.1	Parcella CSE		30 000,00 €
C.1.2.2	Contributo CNP	4%	1 200,00 €
C.1.2.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	6 864,00 €
C.1.2.4	Totale parcella CSE		38 064,00 €
C.1.3.1	Parcella Direttore Lavori		75 000,00 €
C.1.3.2	Contributo CNP	4%	3 000,00 €
C.1.3.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	17 160,00 €
C.1.3.4	Totale parcella Direttore Operativo		95 160,00 €
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico		- €
C.1.4.2	Contributo CNP	4%	- €
C.1.4.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	- €
C.1.4.4	Totale parcella Studio Geologico		- €
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico		- €
C.1.5.2	Contributo CNP	4%	- €
C.1.5.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	- €
C.1.5.4	Totale parcella Studio Specialistico		- €
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico		- €
C.1.6.2	Contributo CNP	4%	- €
C.1.6.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	- €
C.1.6.4	Totale parcella Studio Specialistico		- €
C.1.7.1	Parcella Coll. Tecnico-Amministrativo		20 000,00 €
C.1.7.2	Contributo CNP	4%	800,00 €
C.1.7.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	4 576,00 €
C.1.7.4	Totale parcella Coll. Tecnico-Amministrativo		25 376,00 €
C.1.8.0	Sub. TOTALE Imponibile e CNP		176 800,00 €
C.1.9.0	Sub. TOTALE IVA		38 896,00 €
C.1.10.0	Totale C.1		215 696,00 €
C.2.1	Spese Strutt. Tecnica Supporto	[(A.1+A.4)x2%]	17 312,75 €
C.2.2	Imprevisti A5 * 5 %		31 721,87 €
C.2.3	Oneri per il conf. Discarica		5 000,00 €
C.2.6	Altre Spese		- €
C.2.7	Totale C.2		54 034,62 €
C.3.0	Totale C		269 730,62 €
TOTALE			976 730,30 €

VISTA la Disposizione n. 1 del 24 ottobre 2022 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con la quale sono state revocate le nomine di Soggetto Attuatore e di responsabile unico del procedimento conferite con le Disposizioni nn. 1/2020 e 2/2020 del Commissario Delegato sopra citate, ed è stato nominato Soggetto Attuatore l'arch. Salvatore Lizzio, Dirigente Generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

VISTA la nomina di RUP dell'Ing. Duilio Alongi per i lavori in oggetto con disposizione n.2 del 28/10/2022 da parte del Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020;

VISTA la Disposizione n. 4 del 07/11/2022 con cui sono stati implementati gli Uffici preposti alla Direzione Lavori dei seguenti interventi di cui al Piano di Riorganizzazione e Potenziamento della Rete Ospedaliera predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministro della Salute, tra cui quello relativo al P.O. Sant'Elia di Caltanissetta (CL) – Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso – Cod. Int. S.A. 02.01.02; , come di seguito:

- Supporto al RUP Arch. Ciro Raggio (Dipendente ASP);
- Direttore Operativo Dott. Aurelio Sberna (F.D. Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta);
- Ispettore di Cantiere Geom. Patrizia Ragusa (F.D. Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta);

VISTO il D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, con il quale, vista la deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO la nota dell'Ing. Alongi, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 22391 del 14.02.2023, di assunzione ad interim delle funzioni di Ingegnere Capo della struttura Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Caltanissetta, incarico già ricoperto in forza del D.D.G. n. 722 del 14.06.2022, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'ufficio, nelle more dell'individuazione del nuovo Dirigente;

PRESO ATTO che con verbale del 25/10/2022, i lavori sono stati consegnati parzialmente dal momento che, secondo quanto comunicato dall'ASP di Caltanissetta, l'area del pronto soccorso in cui è ubicata la TAC, opportunamente delimitata nella planimetria allegata al suddetto verbale, non poteva essere interessata dai lavori per esigenze connesse al mantenimento dell'operatività di quella parte di reparto. L'Impresa ha accettato la consegna parziale senza riserve;

PRESO ATTO della proroga di giorni 90 concessa dal R.U.P. durante l'esecuzione dei lavori con provvedimento prot. 129 del 20/01/2023, concordando con quanto proposto dal D.L. con nota del 19/01/2023, a seguito di richiesta da parte dell'Impresa di giorni 120, giusta nota del 19/01/2023, acquisita al protocollo n. 8813 del 20/01/2023;

VISTA la Determina del Soggetto Attuatore n. 120/2023 prot. 483 del 08.03.2023, di approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Pignatone, dell'importo complessivo di euro 976.730,30 di cui € 706.345,84 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26% compreso € 13.203,45 per oneri di sicurezza, €. 70.634,58 per IVA 10% sui lavori, oltre € 199.749,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con la quale è stato altresì approvato il QTE rimodulato come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE			
DESCRIZIONE		IMPORTI	
A		IMPORTO LAVORI VARIANTE	
A.1	Importo Lavori	949 882,35 €	
A.2	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	13 203,45 €	
A.3	Importo soggetto a ribasso A.1 - A.2	936 678,90 €	
A.4	Ribasso d'asta 26%	243 536,51 €	
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	693 142,39 €	
A.5	Importo Totale dei Lavori A.5 + A.2	706 345,84 €	
A.6	Iva su Importo Totale Lavori A.6 * 10%	70 634,58 €	
Totale A		776 980,42 €	776 980,42 €
B		IMPORTO LAVORI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
B.1	Parcella Prg. Esec. Coord. Sic. Prog. Rilievo Area	- €	
B.2	Riduzione per effetto del ribasso 24,19%	- €	
B.3	Importo Parcella B.1 - B.2	- €	
B.4	Contributo CNP 4,00%	- €	
B.5	Iva su (B.3+B.4) 10%	- €	
Totale B		- €	- €

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1 SPESE TECNICHE Già RIDOTTE DEL 15 %			
C.1.1.1	Parcella progettazione definitiva		45 000,00 €
C.1.1.2	Contributo CNP	4%	1 800,00 €
C.1.1.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	10 296,00 €
C.1.1.4	Totale parcella progettazione definitiva		57 096,00 €
C.1.2.1	Parcella CSE		30 000,00 €
C.1.2.2	Contributo CNP	4%	1 200,00 €
C.1.2.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	6 864,00 €
C.1.2.4	Totale parcella CSE		38 064,00 €
C.1.3.1	Parcella Direttore Lavori		- €
C.1.3.2	Contributo CNP	4%	- €
C.1.3.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	- €
C.1.3.4	Totale parcella Direttore Operativo		- €
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico		- €
C.1.4.2	Contributo CNP	4%	- €
C.1.4.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	- €
C.1.4.4	Totale parcella Studio Geologico		- €
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico		- €
C.1.5.2	Contributo CNP	4%	- €
C.1.5.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	- €
C.1.5.4	Totale parcella Studio Specialistico		- €
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico		- €
C.1.6.2	Contributo CNP	4%	- €
C.1.6.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	- €
C.1.6.4	Totale parcella Studio Specialistico		- €
C.1.7.1	Parcella Coll. Tecnico-Amministrativo		20 000,00 €
C.1.7.2	Contributo CNP	4%	800,00 €
C.1.7.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	4 576,00 €
C.1.7.4	Totale parcella Coll. Tecnico-Amministrat		25 376,00 €
C.1.8.0	Sub. TOTALE Imponibile e CNP		98 800,00 €
C.1.9.0	Sub. TOTALE IVA		21 736,00 €
C.1.10.0	Totale C.1		120 536,00 €
C.2.1	Spese Strutt. Tecnica Supporto [(A.1+A.4)x2%]		18 997,65 €
C.2.2	Attività di Vigilanza		5 000,00 €
C.2.3	Imprevisti A5 * 5 %		- €
C.2.4	Oneri per il conf. Discarica		5 000,00 €
C.2.5	Quota parte economie parcella D.L. per costi variante da destinare ad accantonamento ex art 26		34 355,29 €
C.2.6	50 % Imprevisti da destinare per accantonamento ex art. 26 D.L. 50/2022		15 860,94 €
C.2.7	Altre Spese		- €
C.3.0	Totale C.2		79 213,88 €
C.3.0	Totale C		199 749,88 €
TOTALE			976 730,30 €

PRESO ATTO che la perizia approvata ha previsto l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori entro i termini contrattuali e quindi entro il 22/04/2023;

VISTO l'atto di sottomissione registrato all'Ag. Entrate di Acireale il 04/04/23 al n. 139 Serie 3 - rep. 73 del 01/03/2023;

CONSIDERATO che in data 12 aprile 2023 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, da ultimarsi entro e non oltre 75 gg consecutivi, decorrenti dalla data di concreto inizio accerta dal D.L. il 24/04/2023, in quanto il Direttore dell'U.O. in pari data ha proceduto allo spegnimento della TAC, i cui locali adiacenti al cantiere, pur se non interessati dai lavori oggetto dell'appalto, non avrebbero potuto continuare a mantenere in sicurezza la loro funzionalità, essendo in conseguenza di ciò il termine per l'ultimazione dei lavori fissato al 08/07/2023;

VISTA la Determina del Soggetto Attuatore n. 129/2023 del 12/07/2023, con cui è stata approvata la seconda perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori, motivata dalla richiesta da parte dell'ASP di prevedere alcune lavorazioni funzionali alla piena efficienza della struttura e non alteranti la natura generale del contratto, dell'importo complessivo di euro 976.730,30 di cui € 724.284,21 per lavori al

netto del ribasso d'asta del 26% compreso € 13.203,45 per oneri di sicurezza, € 72.428,42 per IVA 10% sui lavori, oltre € 180.017,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con la quale è stato altresì approvato il QTE rimodulato come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO II VARIANTE			
DESCRIZIONE		IMPORTI	
A IMPORTO LAVORI VARIANTE			
A.1	Importo Lavori	974 123,39 €	
A.2	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	13 203,45 €	
A.3	Importo soggetto a ribasso A.1 - A.2	960 919,94 €	
A.4	Ribasso d'asta 26%	249 839,18 €	
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	711 080,76 €	
A.5	Importo Totale dei Lavori A.5 + A.2	724 284,21 €	
A.6	Iva su Importo Totale Lavori A.6 * 10%	72 428,42 €	
Totale A		796 712,63 €	796 712,63 €
B IMPORTO LAVORI PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
B.1	Parcella Prg. Esec. Coord. Sic. Prog. Rilievo Area	- €	
B.2	Riduzione per effetto del ribasso 24,19%	- €	
B.3	Importo Parcella B.1 - B.2	- €	
B.4	Contributo CNP 4,00%	- €	
B.5	Iva su (B.3+B.4) 10%	- €	
Totale B		- €	- €
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1 SPESE TECNICHE Già RIDOTTE DEL 15 %			
C.1.1.1	Parcella progettazione definitiva	45 000,00 €	
C.1.1.2	Contributo CNP 4%	1 800,00 €	
C.1.1.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	10 296,00 €	
C.1.1.4 Totale parcella progettazione definitiva		57 096,00 €	
C.1.2.1	Parcella CSE	30 000,00 €	
C.1.2.2	Contributo CNP 4%	1 200,00 €	
C.1.2.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	6 864,00 €	
C.1.2.4 Totale parcella CSE		38 064,00 €	
C.1.3.1	Parcella Direttore Lavori	- €	
C.1.3.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.3.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.3.4 Totale parcella Direttore Operativo		- €	
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico	- €	
C.1.4.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.4.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.4.4 Totale parcella Studio Geologico		- €	
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico	- €	
C.1.5.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.5.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.5.4 Totale parcella Studio Specialistico		- €	
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico	- €	
C.1.6.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.6.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.6.4 Totale parcella Studio Specialistico		- €	
C.1.7.1	Parcella Coll. Tecnico-Amministrativo	20 000,00 €	
C.1.7.2	Contributo CNP 4%	800,00 €	
C.1.7.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	4 576,00 €	
C.1.7.4 Totale parcella Coll. Tecnico-Amministrat		25 376,00 €	
C.1.8.0	Sub. TOTALE Imponibile e CNP	98 800,00 €	
C.1.9.0	Sub. TOTALE IVA	21 736,00 €	
C.1.10.0 Totale C.1		120 536,00 €	
C.2.1	Spese Strutt. Tecnica Supporto [(A.1+A.4)x2%]	19 482,46 €	
C.2.2	Attività di Vigilanza	8 000,00 €	
C.2.3	Imprevisti A5 * 5 %	- €	
C.2.4	Oneri per il conf. Discarica Quota parte economie parcella D.L. per costi variante da destinare ad accantonamento ex art 26	11 138,27 €	
C.2.5	50 % Imprevisti da destinare per accantonamento ex art. 26 D.L. 50/2022	15 860,94 €	
C.2.6	Altre Spese	- €	
C.2.7	Totale C.2	59 481,67 €	
C.3.0	Totale C	180 017,67 €	180 017,67 €
TOTALE			976 730,30 €

PRESO ATTO che la perizia approvata ha previsto l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al 21/07/2023;

VISTO l'atto di sottomissione registrato all'Ag. Entrate di Acireale il 29/09/23 al n. 370 Serie 3 - rep. 80 del 01/09/2023;

PRESO ATTO della proroga di giorni 15 concessa dal R.U.P. durante l'esecuzione dei lavori con provvedimento prot. 1388 del 21/07/2023, concordando con quanto proposto dal D.L. con pec del 20/07/2023 in atti al protocollo n. 102521 del 21/07/2023, per effetto della quale il nuovo il termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 05/08/2023;

PRESO ATTO che in data 03/08/2023 il Direttore dei Lavori ha ordinato una prima sospensione dei lavori per gg. 40 decorrenti dal 03/08/2023;

PRESO ATTO che, in ragione del protrarsi dei tempi relativi ai lavori a cura dell'ASP, propedeutici al completamento dei lavori e alla funzionalità degli impianti, il Direttore dei Lavori in data 11/09/2023 ha prorogato la sospensione dei lavori al 30/09/2023, e successivamente, in data 30/09/2023, ha ulteriormente prorogato la sospensione dei lavori fino al 04/11/2023;

PRESO ATTO che con pec del 03/11/2023 il Direttore dei Lavori ha successivamente ordinato all'O.E. la ripresa dei lavori per il lunedì 06/11/2023;

PRESO ATTO che, per effetto delle sospensioni intervenute e tenuto conto della ripresa dei lavori in data 06/11/2023, il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al 07/11/2023;

VISTA la nota del 06.11.2023 con cui il D.L. ha trasmesso la perizia di variante in oggetto, acquisita agli atti dell'Ufficio con protocollo n. 145613 del 07.11.2023, sottoscritta dallo stesso e dall'O.E. aggiudicatario, corredata dai seguenti elaborati:

- Rel_01 Relazione Tecnica Perizia di variante
- Rel_02 Relazione Tecnica Illustrativa
- Rel_03 Relazione Calcolo Impianti elettrici
- Rel_04 Relazione Illustrativa Impianti
- Rel_05 Relazione Calcolo Carichi Termici
- Rel_06 Relazione Calcolo Impianto Aeraulico
- Rel_07 Relazione Illuminotecnica
- Rel_08 Relazione Calcolo Verifica Pareti Cartongesso
- Rel_09 Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
- Rel_10 Atto Sottomissione
- Con_01 Analisi Prezzi
- Con_02 Elenco Prezzi
- Con_03 Computo Metrico Estimativo
- Con_04 Incidenza Manodopera
- Con_05 Quadro Comparativo
- Tav_01 Planimetria Stato Fatto Quotata
- Tav_02 Planimetria Stato Progetto
- Tav_03 Planimetria Demolizioni
- Tav_04 Planimetria Stato Progetto Quotata
- Tav_05 Planimetria Arredi
- Tav_06 Planimetria Percorsi
- Tav_07 Planimetria Impianto Allarme

- Tav_08 Planimetria Ambienti A Tenuta
- Tav_09 Planimetria Corpi Illuminanti
- Tav_10 Planimetria Prese FM - Quadri
- Tav_11 Planimetria Locali Medici
- Tav_12 Planimetria Impianto Aeraulico Canalizzazioni
- Tav_13 Planimetria Impianto Aeraulico – Post Riscaldamento
- Tav_14 Planimetria Impianto Aeraulico – Schema Funzionale
- Tav_15 Planimetria Impianto Aeraulico - Termoregolazione
- Tav_16 Planimetria Segnaletica
- Tav_17 Unifilare Quadro Elettrico

VISTO il quadro economico rimodulato con la perizia di variante suppletiva in diminuzione e di assestamento finale in oggetto, dell'importo complessivo di € 976.730,30, di cui € 721.580,33 per totale lavori (al netto del ribasso d'asta del 26,00 %) suddivisi in € 708.376,88 per lavori soggetti a ribasso ed € 13.203,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge pari a € 72.158,03, ed € 182.991,94 per somme a disposizione, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ASSESTAMENTO			
DESCRIZIONE		IMPORTI	
A IMPORTO LAVORI VARIANTE			
A.1	Importo Lavori	970 469,50 €	
A.2	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribass	13 203,45 €	
A.3	Importo soggetto a ribasso A.1 - A.2	957 266,05 €	
A.4	Ribasso d'asta 26%	248 889,17 €	
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	708 376,88 €	
A.5	Importo Totale dei Lavori A.5 + A.2	721 580,33 €	
A.6	Iva su Importo Totale Lavori A.6 * 10%	72 158,03 €	
Totale A		793 738,36 €	793 738,36 €
B IMPORTO LAVORI PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
B.1	Parcella Prg. Esec. Coord. Sic. Prog. Rilievo Area	- €	
B.2	Riduzione per effetto del ribasso 24,19%	- €	
B.3	Importo Parcella B.1 - B.2	- €	
B.4	Contributo CNP 4,00%	- €	
B.5	Iva su (B.3+B.4) 10%	- €	
Totale B		- €	- €
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1 SPESE TECNICHE Già RIDOTTE DEL 15 %			
C.1.1.1	Parcella progettazione definitiva	45 000,00 €	
C.1.1.2	Contributo CNP 4%	1 800,00 €	
C.1.1.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	10 296,00 €	
C.1.1.4 Totale parcella progettazione definitiva		57 096,00 €	
C.1.2.1	Parcella CSE	30 000,00 €	
C.1.2.2	Contributo CNP 4%	1 200,00 €	
C.1.2.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	6 864,00 €	
C.1.2.4 Totale parcella CSE		38 064,00 €	
C.1.3.1	Parcella Direttore Lavori	- €	
C.1.3.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.3.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.3.4 Totale parcella Direttore Operativo		- €	
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico	- €	
C.1.4.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.4.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	

C.1.4.4	Totale parcella Studio Geologico		- €	
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico		- €	
C.1.5.2	Contributo CNP	4%	- €	
C.1.5.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	- €	
C.1.5.4	Totale parcella Studio Specialistico		- €	
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico		- €	
C.1.6.2	Contributo CNP	4%	- €	
C.1.6.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	- €	
C.1.6.4	Totale parcella Studio Specialistico		- €	
C.1.7.1	Parcella Coll. Tecnico-Amministrativo		20 000,00 €	
C.1.7.2	Contributo CNP	4%	800,00 €	
C.1.7.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2)	22%	4 576,00 €	
C.1.7.4	Totale parcella Coll. Tecnico-Amministrat		25 376,00 €	
C.1.8.0	Sub. TOTALE Imponibile e CNP		98 800,00 €	
C.1.9.0	Sub. TOTALE IVA		21 736,00 €	
C.1.10.	(Totale C.1		120 536,00 €	
C.2.1	Spese Strutt. Tecnica Supporto [(A.1+A.4)x2%]		19 409,39 €	
	Attività di Vigilanza		8 000,00 €	
C.2.2	Imprevisti A5 * 5 %		- €	
C.2.3	Oneri per il conf. Discarica		5 000,00 €	
C.2.4	Quota parte economie parcella D.L. per costi variante da destinare ad accantonamento ex art 26		14 185,61 €	
C.2.5	50 % Imprevisti da destinare per accantonamento ex art. 26 D.L. 50/2022		15 860,94 €	
C.2.6	Altre Spese		- €	
C.2.7	Totale C.2		62 455,94 €	
C.3.0	Totale C		182 991,94 €	182 991,94 €
TOTALE				976 730,30 €

CONSIDERATO che la presente perizia suppletiva e di assestamento introduce adeguamenti e variazioni per effetto dei quali, come evidenziato dallo stesso D.L., l'importo totale dei lavori rispetto all'ultima variante risulta diminuito di € 3.654,20 con una diminuzione percentuale di - 0,38 %;

PRESO ATTO che la perizia di variante proposta contiene nuovi prezzi, in parte desunti da apposite analisi ed in parte dal medesimo prezzario utilizzato per la redazione del progetto originario;

DATO ATTO che la perizia di variante presenta un QTE dell'importo complessivo di € 976.730,30, invariato rispetto al QTE di progetto, in quanto le economie sono state destinate ad alimentare la posta destinata agli accantonamenti ex art 26 D.L. 50/22;

RITENUTO che occorre approvare la perizia di variante suppletiva in diminuzione e di assestamento in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Pignatone, inerente ai "Lavori di adeguamento del pronto soccorso Presidio Ospedaliero "Sant'Elia" di Caltanissetta, dell'importo complessivo di € 976.730,30, di cui € 721.580,33 per totale lavori (al netto del ribasso d'asta del 26,00 %) suddivisi in € 708.376,88 per lavori soggetti a ribasso ed € 13.203,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge pari a € 72.158,03, ed € 182.991,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che la presente perizia non altera la natura complessiva del contratto;

CONSIDERATO che l'importo della variazione complessiva e strettamente necessaria, inerente alla perizia di variante proposta dal D.L., rientra nei limiti imposti dal comma 7 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) Le premesse di cui sopra si intendono qui riportate e trascritte;
- 2) Approvare la perizia di variante suppletiva in diminuzione e di assestamento finale dei "Lavori di adeguamento del pronto soccorso Presidio Ospedaliero "Sant'Elia" di Caltanissetta, - Codice Int.

S. A. n. 02.01.02, redatta ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Pignatone dell'importo complessivo di euro 976.730,30 di cui € 721.580,33 per totale lavori (al netto del ribasso d'asta del 26,00 %) suddivisi in € 708.376,88 per lavori soggetti a ribasso ed € 13.203,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge pari a € 72.158,03, ed € 182.991,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

3) Approvare il QTE come rimodulato, che di seguito si riporta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ASSESTAMENTO			
DESCRIZIONE		IMPORTI	
A IMPORTO LAVORI VARIANTE			
A.1	Importo Lavori	970 469,50 €	
A.2	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	13 203,45 €	
A.3	Importo soggetto a ribasso A.1 - A.2	957 266,05 €	
A.4	Ribasso d'asta 26%	248 889,17 €	
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	708 376,88 €	
A.5	Importo Totale dei Lavori A.5 + A.2	721 580,33 €	
A.6	Iva su Importo Totale Lavori A.6 * 10%	72 158,03 €	
Totale A		793 738,36 €	793 738,36 €
B IMPORTO LAVORI PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
B.1	Parcella Prg. Esec. Coord. Sic. Prog. Rilievo Area	- €	
B.2	Riduzione per effetto del ribasso 24,19%	- €	
B.3	Importo Parcella B.1 - B.2	- €	
B.4	Contributo CNP 4,00%	- €	
B.5	Iva su (B.3+B.4) 10%	- €	
Totale B		- €	- €
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1 SPESE TECNICHE Già RIDOTTE DEL 15 %			
C.1.1.1	Parcella progettazione definitiva	45 000,00 €	
C.1.1.2	Contributo CNP 4%	1 800,00 €	
C.1.1.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	10 296,00 €	
C.1.1.4 Totale parcella progettazione definitiva		57 096,00 €	
C.1.2.1	Parcella CSE	30 000,00 €	
C.1.2.2	Contributo CNP 4%	1 200,00 €	
C.1.2.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	6 864,00 €	
C.1.2.4 Totale parcella CSE		38 064,00 €	
C.1.3.1	Parcella Direttore Lavori	- €	
C.1.3.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.3.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.3.4 Totale parcella Direttore Operativo		- €	
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico	- €	
C.1.4.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.4.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.4.4 Totale parcella Studio Geologico		- €	
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico	- €	
C.1.5.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.5.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.5.4 Totale parcella Studio Specialistico		- €	
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico	- €	
C.1.6.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.6.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.6.4 Totale parcella Studio Specialistico		- €	
C.1.7.1	Parcella Coll. Tecnico-Amministrativo	20 000,00 €	
C.1.7.2	Contributo CNP 4%	800,00 €	
C.1.7.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	4 576,00 €	
C.1.7.4 Totale parcella Coll. Tecnico-Amministrat		25 376,00 €	
C.1.8.0	Sub. TOTALE Imponibile e CNP	98 800,00 €	
C.1.9.0	Sub. TOTALE IVA	21 736,00 €	
C.1.10.0 Totale C.1		120 536,00 €	

C.2.1	Spese Strutt. Tecnica Supporto [(A.1+A.4)x2%] Attività di Vigilanza	19 409,39 € 8 000,00 €	
C.2.2	Imprevisti AS * 5 %	- €	
C.2.3	Oneri per il conf. Discarica Quota parte economie parcella D.L. per costi	5 000,00 € 14 185,61 €	
C.2.4	variante da destinare ad accantonamento ex art 26 50 % Imprevisti da destinare per accantonamento	15 860,94 €	
C.2.5	ex art. 26 D.L. 50/2022		
C.2.6	Altre Spese	- €	
C.2.7	Totale C.2	62 455,94 €	
C.3.0	Totale C	182 991,94 €	182 991,94 €
TOTALE			976 730,30 €

- 4) Approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia, dando atto che i lavori oggetto di variante verranno eseguiti dall'impresa aggiudicataria alle medesime condizioni del contratto d'appalto stipulato in data 31/01/2022 reg. scritture private n. 55/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio Territoriale di Pomezia il 04/03/2022 al n.452 serie3, ed in particolare allo stesso ribasso del 26%;
- 5) Di pubblicare la presente Determina nella Piattaforma del Soggetto Attuatore per soddisfare agli obblighi di legge;
- 6) Di autorizzare l'Ufficio del Soggetto Attuatore a trasmettere la presente Determina regolarmente repertoriata, all'ASP di Caltanissetta, al Direttore dei Lavori, al RUP, all'Operatore Economico aggiudicatario dei lavori, ai collaudatori ed a tutti i soggetti comunque interessati;

Caltanissetta

Il RUP
Dirigente Generale DRT
ad interim Ing. Capo
duilio Alongi

L'EX SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO ex ordinanza n.25/2020

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 451 del 13 febbraio 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

VISTA la Disposizione n. 1 del 24 ottobre 2022 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con la quale sono state revocate le nomine di Soggetto Attuatore e di responsabile unico del procedimento conferite con le Disposizioni nn. 1/2020 e 2/2020 del Commissario Delegato sopra citate, ed è stato nominato Soggetto Attuatore l'arch. Salvatore Lizzio, Dirigente Generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

VISTO l'elenco degli interventi in essere, di cui al piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministro della Salute, fornito dal personale tecnico-amministrativo di supporto individuato con la Disposizione n. 2/2020 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020 sopra citata;

VISTA la Disposizione n. 1 del 28/10/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con cui è stato rimodulato l'assetto organizzativo della Struttura Tecnica di Supporto.

VISTA la Disposizione n.2 del 28.10.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, di nomina dei RUP degli interventi del piano di potenziamento della rete ospedaliera;

VISTI il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., la L.R. n. 8/2016 di recepimento del Codice dei Contratti, la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50/2016";

VISTA la L. 14 giugno 2019 n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. 50 del 2016;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

VISTA la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione con modificazioni del Decreto- legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;

VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto- legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il D.Lgs. n° 34/2020 ed in particolare il comma 13 dell'art. 2, che disciplina i poteri commissariali attribuiti al Commissario Straordinario e, per esso, al Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che il 30.06.2023 sono decadute le attività del Commissario delegato ex Ordinanza 25/2020 per i lavori di potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana e pertanto anche quelle del Soggetto attuatore;

DETERMINA

- 1) Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di adottare e approvare tutti gli articoli della proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento sopra riportati;
- 2) Approvare la perizia di variante suppletiva in diminuzione e di assestamento finale dei "Lavori di adeguamento del pronto soccorso Presidio Ospedaliero "Sant'Elia" di Caltanissetta, - Codice Int. S. A. n. 02.01.02, redatta ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Pignatone dell'importo complessivo di euro 976.730,30 di cui € 721.580,33 per totale lavori (al netto del ribasso d'asta del 26,00 %) suddivisi in € 708.376,88 per lavori soggetti a ribasso ed € 13.203,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge pari a € 72.158,03, ed € 182.991,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 3) Approvare il QTE come rimodulato, che di seguito si riporta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ASSESTAMENTO			
DESCRIZIONE		IMPORTI	
A IMPORTO LAVORI VARIANTE			
A.1	Importo Lavori	970 469,50 €	
A.2	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribass	13 203,45 €	
A.3	Importo soggetto a ribasso A.1 - A.2	957 266,05 €	
A.4	Ribasso d'asta 26%	248 889,17 €	
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	708 376,88 €	
A.5	Importo Totale dei Lavori A.5 + A.2	721 580,33 €	
A.6	Iva su Importo Totale Lavori A.6 * 10%	72 158,03 €	
Totale A		793 738,36 €	793 738,36 €
B IMPORTO LAVORI PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
B.1	Parcella Prg. Esec. Coord. Sic. Prog. Rilievo Area	- €	
B.2	Riduzione per effetto del ribasso 24,19%	- €	
B.3	Importo Parcella B.1 - B.2	- €	
B.4	Contributo CNP 4,00%	- €	
B.5	Iva su (B.3+B.4) 10%	- €	
Totale B		- €	- €
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1 SPESE TECNICHE Già RIDOTTE DEL 15 %			
C.1.1.1	Parcella progettazione definitiva	45 000,00 €	
C.1.1.2	Contributo CNP 4%	1 800,00 €	
C.1.1.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	10 296,00 €	
C.1.1.4 Totale parcella progettazione definitiva		57 096,00 €	
C.1.2.1	Parcella CSE	30 000,00 €	
C.1.2.2	Contributo CNP 4%	1 200,00 €	
C.1.2.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	6 864,00 €	
C.1.2.4 Totale parcella CSE		38 064,00 €	
C.1.3.1	Parcella Direttore Lavori	- €	
C.1.3.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.3.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.3.4 Totale parcella Direttore Operativo		- €	
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico	- €	
C.1.4.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.4.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.4.4 Totale parcella Studio Geologico		- €	
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico	- €	
C.1.5.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.5.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.5.4 Totale parcella Studio Specialistico		- €	
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico	- €	
C.1.6.2	Contributo CNP 4%	- €	
C.1.6.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	- €	
C.1.6.4 Totale parcella Studio Specialistico		- €	
C.1.7.1	Parcella Coll. Tecnico-Amministrativo	20 000,00 €	
C.1.7.2	Contributo CNP 4%	800,00 €	
C.1.7.3	IVA Su (C.1.1+ C.1.2) 22%	4 576,00 €	
C.1.7.4 Totale parcella Coll. Tecnico-Amministrat		25 376,00 €	
C.1.8.0	Sub. TOTALE Imponibile e CNP	98 800,00 €	
C.1.9.0	Sub. TOTALE IVA	21 736,00 €	
C.1.10.(Totale C.1)		120 536,00 €	
C.2.1	Spese Strutt. Tecnica Supporto [(A.1+A.4)x2%] Attività di Vigilanza	19 409,39 € 8 000,00 €	
C.2.2	Imprevisti A5 * 5 %	- €	
C.2.3	Oneri per il conf. Discarica	5 000,00 €	
C.2.4	Quota parte economie parcella D.L. per costi variante da destinare ad accantonamento ex art 26	14 185,61 €	
C.2.5	50 % Imprevisti da destinare per accantonamento ex art. 26 D.L. 50/2022	15 860,94 €	
C.2.6	Altre Spese	- €	
C.2.7 Totale C.2		62 455,94 €	
C.3.0	Totale C	182 991,94 €	182 991,94 €
TOTALE			976 730,30 €

4) Approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia, dando atto che i lavori

oggetto di variante verranno eseguiti dall'impresa aggiudicataria alle medesime condizioni del contratto d'appalto stipulato in data 31/01/2022 reg. scritture private n. 55/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio Territoriale di Pomezia il 04/03/2022 al n.452 serie3, ed in particolare allo stesso ribasso del 26%;

- 5) Di autorizzare la pubblicazione della presente Determina sulla Piattaforma del Soggetto Attuatore per soddisfare agli obblighi di legge;
- 6) Di autorizzare l'Ufficio del Soggetto attuatore a trasmettere la presente Determina regolarmente repertoriata, all'ASP di Caltanissetta, al Direttore dei Lavori, al RUP, all'Operatore Economico aggiudicatario dei lavori, ai collaudatori ed a tutti i soggetti comunque interessati.

Palermo..16/11/2023..

Ex Soggetto Attuatore del
Commissario delegato ex Ordinanza n.25/2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'M. M.' or similar, written in a cursive style.