16.01.02

**DETERMINA N. 6/2021**

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
COMMISSARIO DELEGATO
(ORD. 25/2020)
PROT N 330
DEL 19 GEN. 2021

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
**Regione Siciliana**

**STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO**
**Ex Ordinanza 25/2020**
**Soggetto Attuatore del Commissario Delegato**
**Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto**

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre l978, n.833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare l'art.32 che dispone che "*il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*" e che "*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

Visto l'art. 107 del D.Lgs.n.1 32 del 31 marzo 1998;

Visto il D.L. 343 del 7 settembre 2001, convertito con modifiche dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

Vista la legge n. 30 del 16 marzo 2017;

Visto il "Codice della Protezione Civile" di cui al D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata in G.U. n. 26 dell'1 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata in G.U. n. 26 dell'1febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Viste le ulteriori Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020 e n. 659 dell'1 aprile 2020, recanti "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato in G.U. n. 45 del 23febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, pubblicato in G.U. n.l 10 del 29 aprile 2020;

Vista la nota prof. n.2619/GAB del 29 febbraio 2020 e la nota prot. n.6102/DGPROGS del 2 marzo 2020, con le quali il Ministero della Salute ha invitato gli Assessorati alla Salute di tutte le Regioni e Province Autonome a voler trasmettere la ricognizione dei posti letto, del fabbisogno di attrezzature e della formazione, nonché l'elenco delle strutture inserite nella rete nazionale per il trattamento delle gravi insufficienze respiratorie, ai fini della pronta

attivazione di un numero supplementare di posti letto di terapia intensiva nelle strutture ospedaliere del S.S.R. siciliano;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 193 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C0VID-19*", pubblicato in G.U. n.79 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, pubblicata in GU. n. 143 del 6 giugno 2020;

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C0VID-19*", pubblicato in G.U. n. 125 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 773 pubblicato in G.U. n.180 del18 luglio 2020;

Visto il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, recante "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", pubblicato in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020;

Visto il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicata in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020;

Visto il Dpcm 7 agosto 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C0VID-19*", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C0VID-19", pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020;

Visto il Dpcm del 7 settembre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C0VID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C0VID-19*", pubblicato in G.U. n.222 del 7settembre 2020;

Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;

Visto il Dpcm del 13 ottobre 2020;

Considerato che l'art. articolo 122 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede, tra le altre cose che "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica C0VID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020*", con il compito di attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria "*organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale*", e in raccordo con le Regioni e le aziende sanitarie "*provvede, inoltre al potenziamento dalla capienza delle strutture ospedaliere, anche*

*mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva*";

Considerato altresì, che l'art. 2 del citato D.L. n. 34/2020, rubricato "*Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza COVID-19*", ai commi 11 e 12 dispone tra le altre cose che: "*Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma*" (comma 11) e che "*Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e par gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l 'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario*" (comma 12);

Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 550 del 19 giugno 2020, recante "Riorganizzazione delle terapie intensive e subintensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34";

Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 614 dell'8 luglio 2020, recante "*Modifiche al D.A. 550 del 19/06/2020 "Riorganizzazione delle terapie intensive e subintensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34*";

Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 826 del 16 settembre 2020, recante "*Individuazione delle terapie sub-intensive, di cui al D.A. 614 del 7/07/2020 da trasformare in terapie intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34*";

Visto il decreto del Ministro della Salute, con il quale è stato approvato il Piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana di cui ai sopra citati decreti Assessoriali;

Vista la nota prot. n. 21722 del 30 settembre 2020, con la quale il Presidente della Regione Siciliana, ai sensi del sopra richiamato art. 2 co. 12 del D.L. n. 34/2020, ha chiesto di provvedere in qualità di "Commissario Delegato", all'attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche strettamente necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche o per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso, corredata:

a) della pianificazione operativa degli interventi, successivamente integrato con il relativo cronoprogramma;

b) dell'impegno a coprire con proprio risorse le eventuali spese eccedenti i limiti di spese indicati dal Ministero della Salute per tipologia di intervento, indicando le risorse effettivamente disponibili;

c) dell'impegno ad osservare condizioni e onori posti a carico del Commissario straordinario, del Ministro della Salute o dei "beneficiari finali" della Banca Europea degli Investimenti, in relazione al prestito concesso al Governo italiano per il finanziamento del Piano, come precisati negli arrt. 3, 4 e 6 del Contratto di Progetto, sottoscritto il 30 luglio 2020;

Vista l'Ordinanza n. 25/2020 dell'8 ottobre 2020, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha nominato il Presidente della Regione Siciliana "*Commissario Delegato per I 'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministro della Salute*";

Preso atto che conseguentemente all'adozione dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 25/2020 dell'8 ottobre 2020, al Presidente della Regione Siciliana è stato delegato l'esercizio dei poteri di cui all'art. 122, co. 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari per l'attuazione delle operazioni indicate nel Piano;

PROGETTO ARCHITETTONICO

Elaborati Dattiloscritti

RA 01 RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA

RA 02 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA

RA 03 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

Elaborati Grafici - Generali

A 01 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

Elaborati Grafici - 1. Pronto Soccorso Covid

A.1 01 PROGETTO PS COVID: PIANTA PIANO TERRA

A.1 02 PROGETTO PS COVID: SEZIONI

A.1 03 PROGETTO PS COVID: PROSPETTI

A.1 04 PROGETTO PS COVID: INTERVENTI EDILIZI

A.1 05 PROGETTO PS COVID: LEGGE 13/89 - DM 236/89 e s.m.i.: ACCESSIBILITA' DISABILI

A.1 06 PARTICOLARI PS COVID: ABACO DEI PAVIMENTI

A.1 07 PARTICOLARI PS COVID: ABACO DEI CONTROSOFFITTI

A.1 08 PARTICOLARI PS COVID: ABACO DEI RIVESTIMENTI

A.1 09 PARTICOLARI PS COVID: ABACO DELLE PROTEZIONI MURARIE

A.1 10 PARTICOLARI PS COVID: ABACO DELLE PARTIZIONI VERTICALI

A.1 11 PARTICOLARI PS COVID: ABACO DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Elaborati Grafici - 2. Impianto Iperbarico

A.2 01 PROGETTO IMPIANTO IPERBARICO: PIANTA PIANO TERRA

A.2 02 PROGETTO IMPIANTO IPERBARICO: SEZIONI

A.2 03 PROGETTO IMPIANTO IPERBARICO: PROSPETTI

A.2 04 PROGETTO IMPIANTO IPERBARICO: INTERVENTI EDILIZI

A.2 05 PROGETTO IMPIANTO IPERBARICO: LEGGE 13/89 - DM 236/89 e s.m.i.: ACCESSIBILITA' DISABILI

A.2 06 PARTICOLARI IMPIANTO IPERBARICO: ABACO DEI PAVIMENTI

A.2 07 PARTICOLARI IMPIANTO IPERBARICO: ABACO DEI CONTROSOFFITTI

A.2 08 PARTICOLARI IMPIANTO IPERBARICO: ABACO DEI RIVESTIMENTI

A.2 09 PARTICOLARI IMPIANTO IPERBARICO: ABACO DELLE PROTEZIONI MURARIE

A.2 10 PARTICOLARI IMPIANTO IPERBARICO: ABACO DELLE PARTIZIONI VERTICALI

A.2 11 PARTICOLARI IMPIANTO IPERBARICO: ABACO DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI

A.2 12 PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTO IPERBARICO: DETTAGLI

Elaborati Grafici - 3. Sistemazioni Esterne

A.3 01 PLANIMETRIA DI RILIEVO CON SCAVI E DEMOLIZIONI

A.3 02 PLANIMETRIA DI PROGETTO

A.3 03 PLANIMETRIA RILEVATI STRADALI – PROFILI

STRUTTURE

Elaborati Dattiloscritti

RS 01 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA - STRUTTURE

RS 02 RELAZIONE GEOTECNICA E DIMENSIONAMENTO MURI DI CONTENIMENTO IN C.A.

RS 03 FASCICOLO CALCOLI STRUTTURE

RS 04 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI E VERIFICHE GEOTECNICHE

RS 05 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - STRUTTURE

RS 06 PIANO DI MANUTENZIONE – STRUTTURE

Elaborati Grafici

S 01 CARPENTERIA DELLE FONDAZIONI, CARPENTERIA A QT+ 3,51 m, ARMATURE FONDAZIONI

S 02 CARPENTERIA A QT. +4.38 M , SEZIONE COSTRUTTIVA E DETTAGLI COSTRUTTIVI

S 03 STRUTTURE NUOVA SOTTOCENTRALE, CARPENTERIA FONDAZIONI, COPERTURA ARMATURE E DETTAGLI

S 04 MURI DI CONTENIMENTO IN C.A.

IMPIANTI MECCANICI

Elaborati Dattiloscritti

RM 001 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA - IMPIANTI MECCANICI -

RM 002 RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO

RM 003 RELAZIONE TECNICA AI SENSI EX LEGGE 09 GENNAIO 1991, N°10

RM 004 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - IMPIANTI MECCANICI

RM 005 PIANO DI MANUTENZIONE - IMPIANTI MECCANICI

Elaborati Grafici

M 001 NUOVO PS - IMPIANTO HVAC - DISTRIBUZIONE CANALIZZAZIONI

M 002 NUOVO PS - IMPIANTO HVAC - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI

M 003 NUOVO PS - IMPIANTO IDRICOSANITARIO - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI ADDUZIONI

M 004 NUOVO PS - IMPIANTO IDRICOSANITARIO - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI DI SCARICO

M 005 NUOVO PS - IMPIANTO ANTINCENDIO - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI

M 006 NUOVO PS - IMPIANTO GAS MEDICALI - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI

M 007 NUOVO PS - SCHEMA IDRAULICO CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E PRODUZIONE ACS

M 008 CAMERA IPERBARICA - IMPIANTO HVAC - DISTRIBUZIONE CANALIZZAZIONI

M 009 CAMERA IPERBARICA - IMPIANTO HVAC - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI M 010 CAMERA IPERBARICA - IMPIANTO IDRICOSANITARIO - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI ADDUZIONI

M 011 CAMERA IPERBARICA - IMPIANTO IDRICOSANITARIO - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI DI SCARICO

M 012 CAMERA IPERBARICA - IMPIANTO ANTINCENDIO - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI

M 013 CAMERA IPERBARICA - IMPIANTO GAS MEDICALI - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI

M 014 CAMERA IPERBARICA - SCHEMA IDRAULICO CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E ACQUA CALDA SANITARIA

IMPIANTI ELETTRICI

Elaborati Dattiloscritti

RE 001 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

RE 002 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

RE 003 RELAZIONI DI CALCOLO ILLUMINOTECNICA

RE 004 RELAZIONE DI CALCOLO ELETTRICA

RE 005 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

Elaborati Grafici

E 001 NUOVO PS - SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

E 002 NUOVO PS - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA

E 003 NUOVO PS - IMPIANTO DISTRIBUZIONE F.M.

E 004 NUOVO PS - IMPIANTO DI EQUIPOTENZIALIZZAZONE

E 005 NUOVO PS - IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

E 006 NUOVO PS - IMPIANTI SPECIALI

E 007 NUOVO PS - RACOLTA SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI

E 008 CAMERA IPERBARICA - SCHEMA A BLOCCHI IMPIATO ELETTRICO E SPECIALI E 009 CAMERA IPERBARICA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA

E 010 CAMERA IPERBARICA - IMPIANTO DISTRIBUZIONE F.M.

E 011 CAMERA IPERBARICA - IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALIZZAZIONE

E 012 CAMERA IPERBARICA - PIANTA PIANO COPERTURA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

E 013 CAMERA IPERBARICA - IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI IN AMBIENTE

E 014 CAMERA IPERBARICA - IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI SOPRA IL CONTROSOFFITTO E SOTTO PAVIMENTO FLOTTANTE

E 015 CAMERA IPERBARICA - IMPIANTI SPECIALI

E 016 CAMERA IPERBARICA - RACCOLTA SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI

PREVENZIONE INCENDI

Elaborati Dattiloscritti

RPI 001 RELAZIONE VVF

Elaborati Grafici

PI 01 PIANTA PIANO TERRA E SEZIONI - PRONTO SOCCORSO COVID

PI 02 PIANTA PIANO TERRA E SEZIONI - IMPIANTO IPERBARICO

SICUREZZA

Elaborati Dattiloscritti

RPS 01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RPS 02 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

RPS 03 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

RPS 04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI

Elaborati Grafici

PS 01 FASI DI CANTIERE - FASE 1a

PS 02 FASI DI CANTIERE - FASE 1b

PS 03 FASI DI CANTIERE - FASE 2

Verificato che lo stesso riporta le indicazioni fornite dalla Struttura Tecnica di Supporto, con nota n° 298 del 19 novembre 2020, in ordine alla previsione dell'esecuzione dei lavori 7 giorni su 7 con tre turni giornalieri;

Considerato che l'importo complessivo dell'intervento relativo al progetto esecutivo di cui alla verbale di verifica sopra indicato ammonta a €. 2.915.410,88 di cui 1.915.410,88 per lavori, €. 129.099,87 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 120.403,87 per incremento della manodopera per i tripli turni, come suddiviso nel seguente quadro economico:

| | Descrizione | | Importi Parziali | Importi Totali |
|---|---|---|---|---|
| A | **Importo LAVORI Progetto Esecutivo** | | | |
| A.1 | Importo lavori | | € 1.915.410,88 | |
| A.2 | Riduzione per effetto del Ribasso offerto | 28% | € 543.785,15 | |
| A.3 | Importo lavori da contrattualizzare (A.1 - A.2) = € 1.915.410,88 - € 543.785,15 | | € 1.371.625,73 | |
| A.4 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | € 129.099,87 | |
| A.5 | Importo Incremento costo della manodopera per tripli turni | | € 120.403,87 | |
| A.6 | Importo Totale Lavori | | € 1.621.129,47 | |
| A.7 | IVA su Importo Totale dei Lavori (A.6 x 10%) | 10% | € 162.112,95 | |
| TOTALE A | | | € 1.783.242,42 | € 1.783.242,42 |
| B | **SPESE TECNICHE SOGGETTE A RIBASSO** | | | |
| B.1 | Parcella per: Progettazione esecutiva edile ed impiantistica - Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale - rilievo dell'area | | € 102.156,52 | |
| B.2 | Riduzione per effetto del Ribasso offerto | 28% | € 29.002,24 | |
| B.3 | Importo Parcella (B.1 - B.2) = € 102.156,52 - € 29.002,24 | | € 73.154,28 | |
| B.4 | Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) | 4% | € 2.926,17 | |
| B.5 | IVA (B.3 + B.4) x % iva = € 73.154,28 + € 2.926,17 x | 22% | € 16.737,70 | |
| B.6 | **TOTALE B** | | € 92.818,16 | € 92.818,16 |
| C | **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | | |
| C.1 | **SPESE TECNICHE GIA' CON RIDUZIONE DEL 15%** | | | |
| C.1.1.1 | Parcella Progettazione Definitiva | | | |
| C.1.1.2 | Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) | 4% | € - | |
| C.1.1.3 | IVA = (C.1.1.1 + C.1.1.2) x % iva = € - + € - x | 22% | € - | |
| C.1.1.4 | **TOTALE Parcella Progettazione Definitiva** | | € - | |
| C.1.2.1 | Parcella Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione | | | |
| C.1.2.2 | Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) | 4% | € - | |
| C.1.2.3 | IVA = (C.1.2.1 + C.1.2.2) x % iva = € - + € - x | 22% | € - | |
| C.1.2.4 | **TOTALE Parcella Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione** | | € - | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.1.3.1 | Parcella Direzione Lavori e Contabilità | | | | | | | |
| C.1.3.2 | Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) | | | | 4% | € | - | |
| C.1.3.3 | IVA = (C.1.3.1 + C.1.3.2) x % iva = € - + € - x | | | | 22% | € | - | |
| C.1.3.4 | **TOTALE Parcella Direzione Lavori e Contabilità** | | | | | € | - | |
| C.1.4.1 | Parcella Studio Geologico | | | | | | | |
| C.1.4.2 | Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) | | | | 4% | € | - | |
| C.1.4.3 | IVA = (C.1.4.1 + C.1.4.2) x % iva = € - + € - x | | | | 22% | € | - | |
| C.1.4.4 | **TOTALE Parcella Studio Geologico** | | | | | € | - | |
| C.1.5.1 | Parcella Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale) | | | | | | | |
| C.1.5.2 | Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) | | | | 4% | € | - | |
| C.1.5.3 | IVA = (C.1.5.1 + C.1.5.2) x % iva = € - + € - x | | | | 22% | € | - | |
| C.1.5.4 | **TOTALE Parcella Studio Specialistico** | | | | | € | - | |
| C.1.6.1 | Parcella Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale) | | | | | | | |
| C.1.6.2 | Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) | | | | 4% | € | - | |
| C.1.6.3 | IVA = (C.1.6.1 + C.1.6.2) x % iva = € - + € - x | | | | 22% | € | - | |
| C.1.6.4 | **TOTALE Parcella Studio Specialistico** | | | | | € | - | |
| C.1.7.1 | Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo | | | | | | | |
| C.1.7.2 | Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) | | | | 4% | € | - | |
| C.1.7.3 | IVA = (C.1.7.1 + C.1.7.2) x % iva = € - + € - x | | | | 22% | € | - | |
| C.1.7.4 | **TOTALE Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo** | | | | | € | - | |
| C.1.8.0 | SUB TOTALE Imponibile e CNP | | | | | € | - | |
| C.1.9.0 | SUB TOTALE IVA | | | | | € | - | |
| C.1.10.0 | **TOTALE C.1** | | | | | € | - | |
| C.2.1 | Spese Struttura Tecnica di Supporto [(A.1 + A.4) x 2%] | € | 2.044.510,75 | x | 2% | € | 40.890,22 | |
| C.2.2 | Imprevisti (A.1 x 5%) = Importo Totale Lavori | € | 1.915.410,88 | x | 5% | € | 95.770,54 | |
| C.2.3 | Oneri per conferimento a discarica comprensiva di spese generali e di IVA | | | | | € | 8.000,00 | |
| C.2.4 | Altre spese | | | | | | | |
| C.2.5 | **TOTALE C.2** | | | | | € | 144.660,76 | |
| C.3.0 | **TOTALE C** | | | | | € | 144.660,76 | € 144.660,76 |
| **TOTALE** | | | | | | | | € 2.020.721,33 |

Vista la L.R. n. 12/2011 così come recepita dalla L.R. n. 8/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora oggi vigenti;

Tenuto conto che per il progetto sono state effettuate favorevolmente le verifiche, accertate nel relativo verbale del 8 gennaio 2021;

Tenuto conto che dal controllo della documentazione è emersa la completezza e la esaustività degli elaborati progettuali ai fini della corretta e completa individuazione delle lavorazioni da eseguire.

Dato atto che:

a) i tempi contrattuali previsti per l'esecuzione di lavori appaiono congrui con le lavorazioni previste e le tempistiche previste dalla Struttura Tecnica di Supporto;

b) il C.S.A. contiene le norme amministrative e tecniche sulla corretta esecuzione dei lavori;

c) le scelte progettuali appaiono efficaci ai fini della durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso previste;

d) gli elaborati progettuali e grafici redatti sono congrui e coerenti con la tipologia dell'intervento;

e) i prezzi assunti alla base del calcolo economico della spesa, come indicato nella nota n° 298 del 19 novembre 2020, sono dedotti, in ordine di priorità, dal prezzario regionale vigente approvato dalla Regione Siciliana nel gennaio 2019, dal prezziario DEI e dal prezziario della Regione Lombardia;

f) residualmente, per i prezzi non disponibili nei prezzari sopra citati, sono state sviluppate apposite analisi ritenute congrue;

g) il quadro economico di spesa è coerente, con il livello di progettazione in esame, con quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 207/2011;

Dato atto che l'intervento di che trattasi è inserito nel piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministero della Salute;

Ritenuto che si possa procedere alla approvazione sia in linea amministrativa che tecnica del progetto dei "Lavori di rifunzionalizzazione dell'Ex Chiesa da destinare a sede dell'Impianto Iperbarico e rifunzionalizzazione dell'Unità Operativa M.C.A.U. - Pronto Soccorso" presso il P.O. S. Antonio Abate di Trapani;

Visto il D.Lgs. n° 34/2020 ed in particolare il comma 13 dell'art. 2, che disciplina i poteri commissariali attribuiti al Commissario Straordinario e, per esso, al Soggetto Attuatore;

DETERMINA

Il progetto esecutivo dei "Lavori di rifunzionalizzazione dell'Ex Chiesa da destinare a sede dell'Impianto Iperbarico e rifunzionalizzazione dell'Unità Operativa M.C.A.U. - Pronto Soccorso" presso il P.O. S. Antonio Abate di Trapani, redatto dall'Ing. Dario Arnone per conto dell'A.T.I. Consorzio Stabile Agora s.r.l., per l'importo complessivo di €. 2.020.721,33 di cui €. 1.371.625,73 per lavori al netto del ribasso d'asta effettuato in sede di gara, pari al 28,39%, €. 129.099,87 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, €. 120.403,87 per incremento della manodopera per i tripli turni ed €. 144.660,76 per spese tecniche e somme a disposizione dell'Amministrazione, è approvato in linea amministrativa e tecnica.

In forza dei poteri commissariali attribuiti al Commissario Straordinario e, per esso, al Soggetto Attuatore, il progetto esecutivo di che trattasi si intende corredato da tutti i pareri necessari, ivi comprese le eventuali varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione dei lavori facenti parte dello stesso.

Copia dello stesso progetto dovrà essere trasmessa, a cura dell'A.T.I. Consorzio Stabile Agora s.r.l., in uno con la presente determina, a tutti gli enti interessati dai lavori previsti nel progetto.

Palermo, 13 gennaio 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Salvatore D'Urso

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
COMMISSARIO DELEGATO
(ORD. 25/2020)
PROT. N. 330
DEL 19 GEN 2021