D.S.A. N. 82/2021 del 17.05.2021

Codice intervento 12.01.02
Oggetto: Pagamento 2 SAL

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
COMMISSARIO DELEGATO
(ORD. 25/2020)
PROT. N 2960
DEL

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO
Ex Ordinanza 25/2020
Soggetto Attuatore del Commissario Delegato
Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto

IL SOGGETTO ATTUATORE

Vista l'ordinanza 25/2020 in forza della quale il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci è stato nominato Commissario delegato all'esercizio dei poteri in Sicilia, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'art. 122 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari alla attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2020 in forza della quale Il Commissario delegato ha nominato l'Ing. Salvatore D'Urso Soggetto attuatore di tutti gli interventi di cui al precedente visto ed ha disposto, altresì, la istituzione della Struttura tecnica di supporto;

Vista la disposizione commissariale n. 2 del 29 ottobre 2020 con la quale, tra l'altro, il Commissario delegato ha nominato ingegnere Salvatore D'Urso responsabile unico del procedimento di tutti gli interventi di cui all'ordinanza in questione;

Visto l'accordo quadro stipulato tra il Commissario straordinario e la **CONPAT S.C.a.r.l.**, P.IVA/COD.FISC. 06044391214 con sede a Roma in Via Giulio Cesare, n.71, relativo al lotto geografico numero 17 Sicilia ed in particolare al sub Lotto territoriale provincia di **PALERMO** del quale, sulla base di una procedura di gara pubblica, Il Soggetto economico prima indicato è risultato aggiudicatario;

Visto l'ordine di attivazione **n.36/2020** del **24.11.2020** con il quale, in attuazione dell'accordo quadro di cui al precedente visto, si è disposto che il Soggetto economico aggiudicatario dell'accordo quadro avrebbe dovuto procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento: *"Interventi per l'adeguamento del Pronto Soccorso" presso il P.O. Civico dell'*ARNAS CIVICO - DI CRISTINA – PALERMO – CIG Master 84449701B5 - CIG derivato 85709034E7 e CUP G72C20000520001, ed altresì, a seguito di approvazione del progetto esecutivo e della stipula del contratto d'appalto, dovesse procedere alla esecuzione dell'intervento stesso;

Preso atto che con determina **n.03/2020** del **21.12.2022** di questo Soggetto attuatore è stato approvato il progetto esecutivo in questione ed il quadro economico in essa contenuto;

Visto il contratto **n.3/2021** stipulato in PALERMO in data **23.12.2020** tra questa Struttura commissariale ed il Soggetto economico in questione e registrato in CATANIA il **16.03.2021** al **n. 1088 serie 3**;

Visto il certificato di concreto inizio dei lavori rilasciato dalla D.L. datato **13.01.2021**;

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore **D.S.A. N. 10/2021**, prot. n.1512 del 11.03.2021 con la quale è stato liquidato una anticipazione del **30%**, pari ad **€ 855.009,26** escluso IVA pari ad **€ 85.500,93**;

Visto il certificato di pagamento **n. 1 del 22/03/2021**, assunto al **prot. n. 1755** in pari data, firmato dal RUP, per un importo di **€ 270.800,00**, decurtato di un importo complessivo pari ad **€ 118.867,80** di cui **€ 1.948,65** per la ritenuta del **0,5%** per infortuni ed **€ 116.919,15** per il recupero anticipazione del **30%**;

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore **D.S.A. N. 44/2021**, prot. n.2321 del 16.04.2021, con la quale è stato liquidato il 1° Stato di avanzamento lavori (SAL), pari ad **€ 270.800,00** escluso IVA pari ad €.27.080,00;

Vista la nota con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso il 2° Stato di avanzamento lavori (SAL) dei lavori di che trattasi, assunta al protocollo **n.2760 del 07.05.2021**;

Visto il certificato di pagamento **n. 2 del 30.04.2021**, assunto al **prot. n. 2761** in data 07.05.2021, firmato dal RUP;

Vista la richiesta assunta al prot. **n. 2959** in data **17.05.2021** con la quale la **CONPAT S.C.a.r.l.** ha chiesto la liquidazione del **2° SAL** sui lavori di che trattasi;

Visto il certificato di pagamento **n. 2 del 30.04.2021**, assunto al **prot. n. 2761** in data 07.05.2021, firmato dal RUP, per un importo di **€ 284.766,51**, decurtato di un importo complessivo pari ad **€ 514.609,76**, di cui **€ 3.996,88** per la ritenuta del **0,5%** per infortuni ed **€ 239.812,88** per il recupero anticipazione del **30% ed €. 270.800,00 79** per ammontare certificati precedenti;

Preso atto che, ai sensi della normativa vigente, al Soggetto economico in questione deve essere versato, a titolo di **2° SAL**, l'importo di **€ 284.766,51** al netto dell'IVA relativa di **€ 28.476,65**;

Vista la fattura **n.866** del **11.05.2021**, prodotta dalla **CONPAT S.C.a.r.l.**, dell'importo complessivo di **€ 313.243,16** di cui **€ 284.766,51** per lavori ed **€ 28.476,65** per **IVA al 10%**;

Vista la certificazione rilasciata ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.;

Visto la dichiarazione rese ai sensi del Patto di integrità;

Visto la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art. 46, riguardante la regolarità contributiva ed assicurativa (DURC) di cui all'art 2 del D.L. n.210/02 convertito in legge n.266/02;

Visto la dichiarazione integrativa resa ai sensi degli artt. n.46, 47 e 76 del D.P.R.n.445/2000;

Visto il PASS OE relativo alla verifica on-line dei requisiti di partecipazione del concorrente in attuazione dell'art. 6bis del D.lgs n.163/2006, disposto con Delibera ANAC n.157 del 17.02.2016;

Visto il Comunicato Stampa N° 88 del 30/04/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale informa che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall'art. 4 del decreto-legge n.41/2021 (cd. Decreto Sostegni);

Verificato, pertanto, che il Soggetto economico ha adempiuto a tutti gli adempimenti che le norme, i regolamenti, ed il contratto stesso prevedono in relazione alla corresponsione da parte di questa Struttura del pagamento del **SAL** in questione.

DECRETA

Articolo 1

Corrispondere al **CONPAT S.C.a.r.l.**, P.IVA/COD.FISC. 06044391214 con sede a Roma in Via Giulio Cesare, n.71 **euro 284.766,51** (duecentottantaquattromilaesettecentosessantasei/51) a titolo di **2° SAL**, relativo ai lavori di cui al contratto **n.3/2021**, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato [redacted] presso [redacted] per come indicato dal soggetto economico in sede di contratto.

Articolo 2

Versare all'erario la somma di **euro 28.476,65** relativo all'importo dell'IVA al **10%**

Palermo, lì 17/05/2021

Componente della Struttura Tecnica di Supporto del Soggetto Attuatore
Dott. Santo Bottone

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Salvatore D'Urso

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
COMMISSARIO DELEGATO
(ORD. 25/2020)
PROT N. 2960
DEL