DETERMINA N. D05/06.01.02/2021

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
COMMISSARIO DELEGATO
(ORD. 25/2020)
PROT. N. HP14
DEL. 14-10-2021

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO
Ex Ordinanza 25/2020
Soggetto Attuatore del Commissario Delegato
Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare l'art.32 che dispone che "*il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*" e che "*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

Visto l'art. 107 del D.Lgs.n.1 32 del 31 marzo 1998;

Visto il D.L. 343 del 7 settembre 2001, convertito con modifiche dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

Vista la legge n. 30 del 16 marzo 2017;

Visto il "Codice della Protezione Civile" di cui al D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata in G.U. n. 26 dell'1 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata in G.U. n. 26 dell'1febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Viste le ulteriori Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020 e n. 659 dell'1 aprile 2020, recanti "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato in G.U. n. 45 del 23febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, pubblicato in G.U. n. 1 10 del 29 aprile 2020;

Vista la nota prof. n.2619/GAB del 29 febbraio 2020 e la nota prot. n.6102/DGPROGS del 2marzo 2020, con le quali il Ministero della Salute ha invitato gli Assessorati alla Salute di tutte le Regioni e Province Autonome a voler trasmettere la ricognizione dei posti letto, del fabbisogno di attrezzature e della formazione, nonché l'elenco delle strutture inserite nella rete nazionale per il trattamento delle gravi insufficienze respiratorie, ai fini della pronta

attivazione di un numero supplementare di posti letto di terapia intensiva nelle strutture ospedaliere del S.S.R. siciliano;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 193 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C0VID-19*", pubblicato in G.U. n.79 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, pubblicata in GU. n. 143 del 6 giugno 2020;

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C0VID-19*", pubblicato in G.U. n. 125 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 773 pubblicato in G.U. n.180 del18 luglio 2020;

Visto il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, recante "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", pubblicato in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020;

Visto il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicata in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020;

Visto il Dpcm 7 agosto 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C0VID-19*", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C0VID-19", pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020;

Visto il Dpcm del 7 settembre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C0VID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C0VID-19*", pubblicato in G.U. n.222 del 7settembre 2020;

Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;

Visto il Dpcm del 13 ottobre 2020;

Considerato che l'art. articolo 122 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede, tra le altre cose che "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica C0VID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020*", con il compito di attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria "*organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale*", e in raccordo con le Regioni e le aziende sanitarie "*provvede, inoltre al potenziamento dalla capienza delle strutture ospedaliere, anche*

mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva";

Considerato altresì, che l'art. 2 del citato D.L. n. 34/2020, rubricato "*Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza COVID-19*", ai commi 11 e 12 dispone tra le altre cose che: "*II Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma*" (comma 11) e che "*Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e par gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l 'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario*" (comma 12);

Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 550 del 19 giugno 2020, recante "Riorganizzazione delle terapie intensive e subintensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34";

Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 614 dell'8 luglio 2020, recante "*Modifiche al D.A. 550 del 19/06/2020 "Riorganizzazione delle terapie intensive e subintensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34*";

Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 826 del 16 settembre 2020, recante "*Individuazione delle terapie sub-intensive, di cui al D.A. 614 del 7/07/2020 da trasformare in terapie intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34*";

Visto il decreto del Ministro della Salute, con il quale è stato approvato il Piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana di cui ai sopra citati decreti Assessoriali;

Vista la nota prot. n. 21722 del 30 settembre 2020, con la quale il Presidente della Regione Siciliana, ai sensi del sopra richiamato art. 2 co. 12 del D.L. n. 34/2020, ha chiesto di provvedere in qualità di "Commissario Delegato", all'attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche strettamente necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche o per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso, corredata:

a) della pianificazione operativa degli interventi, successivamente integrato con il relativo cronoprogramma;

b) dell'impegno a coprire con proprio risorse le eventuali spese eccedenti i limiti di spese indicati dal Ministero della Salute per tipologia di intervento, indicando le risorse effettivamente disponibili;

c) dell'impegno ad osservare condizioni e onori posti a carico del Commissario straordinario, del Ministro della Salute o dei "beneficiari finali" della Banca Europea degli Investimenti, in relazione al prestito concesso al Governo italiano per il finanziamento del Piano, come precisati negli arrt. 3, 4 e 6 del Contratto di Progetto, sottoscritto il 30 luglio 2020;

Vista l'Ordinanza n. 25/2020 dell'8 ottobre 2020, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha nominato il Presidente della Regione Siciliana "*Commissario Delegato per I 'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministro della Salute*";

Preso atto che conseguentemente all'adozione dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 25/2020 dell'8 ottobre 2020, al Presidente della Regione Siciliana è stato delegato l'esercizio dei poteri di cui all'art. 122, co. 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari per l'attuazione delle operazioni indicate nel Piano;

Considerato che diversi interventi del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera sono finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato, siccome programmati dall'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana, per il tramite dei Dipartimenti dallo stesso funzionalmente dipendenti e delle Aziende e degli Enti del S.S.R.;

Considerato che il Comitato per la Legislazione della Camera dei Deputati, in uno studio del 23novembre 2010 dedicato alle Ordinanze di protezione civile, ha osservato che l'elemento qualificante dei cc.dd. "Soggetti Attuatori" consiste nella facoltà, espressamente attribuita loro dal provvedimento originario di nomina, di esercitare sotto la supervisione ed il controllo dei Commissario, gli stessi poteri straordinari e derogatori, di guisa che le iniziative, organizzative o di altra natura, che il Soggetto Attuatore assumo in via autonoma non trovano la propria legittimazione nell'instaurazione di un rapporto di delegazione organica tra il Commissario e il Soggetto Attuatore ma, piuttosto, secondo un differente fenomeno giuridico di immedesimazione;

Considerato in definitiva che, in applicazione di quanto previsto dal vigente ordinamento nazionale e regionale di protezione civile alla stessa stregua di quanto già disposto nel corso del perdurante stato di emergenza dal Presidente della Regione-Soggetto Attuatore ai sensi dell'0CDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e del DCDPC n. 626 del 27 febbraio 2020 con disposizioni n. 1 del 5 marzo 2020 e n. 2 del 13 marzo 2020, è necessario dotare l'Ufficio del Commissario Delegato di una Struttura Tecnica di Supporto per il compimento delle attività previste dall'0rdinanza n. 25/2020, che opererà con le procedure in deroga consentite dalla legge e nel vigente quadro di semplificazione, e di un Preposto-Coordinatore della suddetta Struttura;

Dato atto che la Struttura Tecnica di Supporto opererà in raccordo con il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex legibus* n. 116/2014 e n. 164/2014 e con il Dipartimento regionale della Protezione Civile e - per le attività di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione - dei Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, potendo altresì avvalersi delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale interessati dai singoli interventi infrastrutturali;

Preso atto dell'imprevedibilità evolutiva dell'attuale situazione epidemiologica, del carattere particolarmente endemico dell'epidemia e dell'incremento dei casi nel territorio regionale;

Ritenuto che il descritto contesto, in specie con riferimento alla necessità di porre in essere una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura atta al contenimento ed alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della predetta situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che nello svolgimento delle suddette attività la Struttura Tecnica di Supporto dovrà attenersi al rispetto del compendio delle linee guida estese dall'A.N.A.C. in materia di anticorruzione in sanità e del Protocollo d'intesa stipulato *in subiecta materia* tra A.N.AC. e AGENAS in data 12 ottobre 2014, siccome recepiti nell'ordinamento della Regione Siciliana;

Ritenuto in definitiva, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui ampiamente esposte e motivate integrino in ogni caso *ex se* le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di imprescindibile tutela della sanità pubblica;

Vista la disposizione n. 1 del 15 ottobre 2020 del Commissario Delegato con la quale è stata istituita la Struttura Tecnica di Supporto allo stesso e nominato Soggetto Attuatore l'Ing. Salvatore D'Urso;

Vista la disposizione n. 2 del 29 ottobre 2020 del Commissario Delegato con la quale, tra l'altro, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del piano regionale approvato dal Ministero della Salute l'Ing. Salvatore D'Urso;

Visto l'Accordo Quadro sottoscritto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha designato come appaltatore del lotto territoriale Sicilia - sub-lotto

prestazionale 1 – area territoriale di Catania l'impresa CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO s.r.l.;

Vista la nota n° 63 del 3 novembre 2020 con la quale si è conferito l'incarico di redazione della progettazione definitiva dei "Lavori di ristrutturazione dell'U.O. Pneumologia per la realizzazione di n. 6 posti di terapia sub-intensiva e dell'U.O. Medicina d'Urgenza per la realizzazione di n. 9 posti di terapia sub-intensiva" presso il POLICLINICO DI CATANIA - P.O. RODOLICO - EDIFICI 1 E 4" all'Ing. Sabina Bonelli;

Vista la nota, assunta al protocollo n° 324 del 20 novembre 2020 della Struttura Tecnica di Supporto, con la quale il progettista incaricato ha provveduto a trasmettere il progetto definitivo dei lavori di che trattasi;

Vista la nota n° 323 del 20 novembre 2020 con la quale si è affidato l'incarico di procedere alla verifica del progetto sopra indicato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Ing. Roberto Sannasardo, componente della Struttura Tecnica di Supporto;

Visto il verbale di verifica e di validazione del progetto definitivo redatto in data 23 novembre 2020;

Vista la nota n° 406 del 24 novembre 2020 con la quale è stato trasmesso il verbale di verifica e validazione all'impresa CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO s.r.l. per la redazione del progetto esecutivo;

Vista la nota del 5 febbraio 2021, assunta al protocollo n° 817 in data 8 febbraio 2021, con la quale l'impresa CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO s.r.l. ha definitivamente trasmesso, con le modifiche richieste in fase di esame dello stesso, il progetto esecutivo dei "Lavori di ristrutturazione dell'U.O. Pneumologia per la realizzazione di n. 6 posti di terapia sub-intensiva e dell'U.O. Medicina d'Urgenza per la realizzazione di n. 9 posti di terapia sub-intensiva" presso il POLICLINICO DI CATANIA - P.O. RODOLICO - EDIFICI 1 E 4";

Visto il verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo redatto in data 8 gennaio 2021, con il quale il progetto esecutivo, composto dagli elaborati come di seguito elencati, è stato ritenuto congruo rispetto alle attese e agli scopi da perseguire in uno con gli approfondimenti tecnici operati nel livello progettuale di che trattasi, nonché verificato e validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento:

ARCHITETTONICI

RELAZIONI

R.1 Relazione generale
R.2 Disciplinare descrittivo prestazionale
R.3 Relazione di calcolo sulle strutture
R.4 Note preliminari sulla prevenzione incendi
R.5 Relazione tecnica delle opere architettoniche
R.6 Inquadramento territoriale dell'intervento
R.7 Relazione sulla gestione delle materie
R.8.1 Piano di manutenzione dell'opera
R.8.2 Piano di manutenzione - Manuale d'uso
R.9.1 Piano di sicurezza e di coordinamento
R.9.2 Allegato ai documenti della sicurezza del cantiere Covid-19
R.9.3 Analisi e valutazioni del rischio, misure, procedure e istruzioni operative
R.9.4 Layout di cantiere
R.9.5 Analisi dei rischi
R.9.6 Cronoprogramma
R.10.1 Computo metrico estimativo

R.10.2 Incremento prezzario Sicilia/Lombardia
R.10.3 Tabella algoritmo incremento manodopera 24/24h 7/7 gg
R.10.4 Analisi nuovi prezzi
R.10.5 Quadro economnico
Edificio 1
0.1 Stato attuale planimetria
0.2 Stato attuale Sezioni AA - BB
1.1 Planimetria di progetto
2.1 Sezioni AA - BB di progetto
3.1 Abaco delle finiture delle murature e serramenti
4.1 Planimetrie di confronto
4.2 Sezioni di confronto
Edificio 4
0.1 Stato attuale planimetria
0.2 Stato attuale Sezioni AA - BB
1.1 Planimetria di progetto
2.1 Sezioni AA - BB di progetto
3.1 Abaco delle finiture delle murature e serramenti
4.1 Planimetrie di confronto
4.2 Sezioni di confronto
5,1 Sostituzione impianto montalettighe
IMPIANTI MECCANICI
Elaborati descrittivi
rm 1.0 Elenco elaborati
rm 1.1 Relazione specialistica impianti meccanici
rm.1.2 Relazione di calcolo impianti meccanici
rm.1.3 CSA prescrizioni tecniche impianti meccanici
rm.1.4 Piano di manutenzione
Elaborati economici
cm.1.1 Computo metrico estimativo
cm.1.2 Elenco prezzi unitari
cm.1.3 Analisi prezzi
cm.1.4 Incidenza manodopera
cm 1.5 Tabella incremento manodopera
Tavole grafiche
m 1.1 Layout edificio 1 – Impianto gas medicali
m 1.2 Layout edificio 4 – Impianto gas medicali
m 2.1 Layout edificio 1 – Impianto idrico sanitario - adduzione
m 2.2 Layout edificio 1 – Impianto idrico sanitario - scarichi
m 2.3 Layout edificio 4 – Impianto idrico sanitario - adduzione
m 2.4 Layout edificio 4 – Impianto idrico sanitario - scarichi
m 3.1 Layout edificio 1 – Impianto estinzione incendi
m 3.2 Layout edificio 4 – Impianto estinzione incendi

m 4.1 Layout edificio 1 – Impianto climatizzazione - rete e componenti aeraulici
m 4.2 Layout edificio 1 – Impianto climatizzazione - rete e terminali idronici
m 4.3 Layout edificio 4 – Impianto climatizzazione - rete e componenti aeraulici
m 4.4 Layout edificio 4 – Impianto climatizzazione - rete e terminali idronici
m.4.5 Schema funzionale edificio 1 – Impianto di climatizzazione
m.4.6 Schema funzionale edificio 4 – Impianto di climatizzazione
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
re 1.0 Relazione specialistica impianti Elettrici e Speciali
re 2.1 Relazione di calcolo Elettrici e Speciali
re 2.2 Relazione di calcolo Elettrici e Speciali
re 3.0 Elenco prezzi unitari
re 4.0 Computo metrico estimativo
re 5.0 Analisi prezzi
re 6.0 Incidenza manodopera
re 7.0 Piano di manutenzione
re 8.0 CSA prestazionale imp elettrici e speciali
E 1.1 Distribuzione generale edificio
E 1.2 Distribuzione generale edificio 4
E 2.1 Illuminazione ordinaria e sicurezza edificio 1
E 2.2 Illuminazione ordinaria e sicurezza edificio 4
E 3.1 Impianti FM edificio 1
E 3.2 Impianti FM edificio 4
E 4.1 Impianti speciali edificio 1
E 4.2 Impianti speciali edificio 4
E 5.1 Quadri elettrici edificio 1
E 5.2 Quadri elettrici edificio 4
E 6.0 Schemi funzionali
E 7.0 Particolari costruttivi

Verificato che lo stesso riporta le indicazioni fornite dalla Struttura Tecnica di Supporto, con nota n° 298 del 19 novembre 2020, in ordine alla previsione dell'esecuzione dei lavori 7 giorni su 7 con tre turni giornalieri;

Considerato che l'importo complessivo dell'intervento relativo al progetto esecutivo di cui alla verbale di verifica sopra indicato ammonta a €. 2.518.761,35 di cui €. 2.423.341,68 per lavori, €. 95.419,67 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso come suddiviso nel seguente quadro economico:

	Descrizione		Importi Parziali	Importi Totali
A	**Importo LAVORI Progetto Esecutivo**			
A.1	Importo lavori		€ 2.423.341,68	
A.2	Riduzione per effetto del Ribasso offerto	37,00%	€ 896.636,42	
A.3	Importo lavori da contrattualizzare (A.1 - A.2) = € 2.423.341,68 - € 896.636,42		€ 1.526.705,26	
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 95.419,67	
A.5	Importo Incremento costo della manodopera per tripli turni		€ 222.846,30	
A.6	Importo Totale Lavori		€ 1.844.971,23	
A.7	IVA su Importo Totale dei Lavori (A.6 x 10%)	10%	€ 184.497,12	
TOTALE A			€ 2.029.468,35	€ 2.029.468,35

B	SPESE TECNICHE SOGGETTE A RIBASSO						
B.1	Parcella per: Progettazione esecutiva edile ed impiantistica - Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale - rilievo dell'area				€	184.175,79	
B.2	Riduzione per effetto del Ribasso offerto			37,00%	€	68.145,04	
B.3	Importo Parcella	(B.1 - B.2) =	€ 184.175,79 - € 68.145,04		€	116.030,75	
B.4	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)			4%	€	4.641,23	
B.5	IVA	(B.3 + B.4) x % iva =	€ 116.030,75 + € 4.641,23 x	22%	€	26.547,84	
B.6	TOTALE B				€	147.219,81	€ 147.219,81
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
C.1	SPESE TECNICHE GIA' CON RIDUZIONE DEL 15%						
C.1.1.1	Parcella Progettazione Definitiva				€	48.327,40	
C.1.1.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)			4%	€	1.933,10	
C.1.1.3	IVA = (C.1.1.1 + C.1.1.2) x % iva =	€ 48.327,40 + € 1.933,10 x		22%	€	11.057,31	
C.1.1.4	TOTALE Parcella Progettazione Definitiva				€	61.317,81	
C.1.2.1	Parcella Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione				€	45.000,00	
C.1.2.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)			4%	€	1.800,00	
C.1.2.3	IVA = (C.1.2.1 + C.1.2.2) x % iva =	€ 45.000,00 + € 1.800,00 x		22%	€	10.296,00	
C.1.2.4	TOTALE Parcella Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione				€	57.096,00	
C.1.3.1	Parcella Direzione Lavori e Contabilità				€	74.000,00	
C.1.3.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)			4%	€	2.960,00	
C.1.3.3	IVA = (C.1.3.1 + C.1.3.2) x % iva =	€ 74.000,00 + € 2.960,00 x		22%	€	16.931,20	
C.1.3.4	TOTALE Parcella Direzione Lavori e Contabilità				€	93.891,20	
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico						
C.1.4.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)			4%	€	-	
C.1.4.3	IVA = (C.1.4.1 + C.1.4.2) x % iva =	€ - + € - x		22%	€	-	
C.1.4.4	TOTALE Parcella Studio Geologico				€	-	
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale)						
C.1.5.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)			4%	€	-	
C.1.5.3	IVA = (C.1.5.1 + C.1.5.2) x % iva =	€ - + € - x		22%	€	-	
C.1.5.4	TOTALE Parcella Studio Specialistico				€	-	
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale)						
C.1.6.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)			4%	€	-	
C.1.6.3	IVA = (C.1.6.1 + C.1.6.2) x % iva =	€ - + € - x		22%	€	-	
C.1.6.4	TOTALE Parcella Studio Specialistico				€	-	
C.1.7.1	Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo				€	16.886,55	
C.1.7.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)			4%	€	675,46	
C.1.7.3	IVA = (C.1.7.1 + C.1.7.2) x % iva =	€ 16.886,55 + € 675,46 x		22%	€	3.863,64	
C.1.7.4	TOTALE Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo				€	21.425,65	
C.1.8.0	SUB TOTALE Imponibile e CNP				€	191.582,51	
C.1.9.0	SUB TOTALE IVA				€	42.148,15	
C.1.10.0	TOTALE C.1				€	233.730,66	
C.2.1	Spese Struttura Tecnica di Supporto [(A.1 ÷ A.4) x 2%]	€ 2.518.761,35	x	2%	€	50.375,23	
C.2.2	Imprevisti (A.1 x 5%) =	Importo Totale Lavori € 2.423.341,68	x	5%	€	121.167,08	
C.2.3	Oneri per conferimento a discarica comprensiva di spese generali e di IVA				€	25.000,00	
C.2.4	Altre spese						
C.2.5	TOTALE C.2				€	196.542,31	
C.3.0	TOTALE C				€	430.272,97	€ 430.272,97
	TOTALE						€ 2.606.961,13

Vista la PEC in data 28 giugno 2021, assunta al protocollo n° 3683 in pari data, con la quale l'impresa CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO s.r.l. ha trasmesso, a seguito di verifiche in cantiere ed alle richieste dell'Azienda Sanitaria, alcune tavole progettuali del progetto esecutivo redatto dall'Arch. Maldina Massimo ed i relativi elaborati economici così distinti;

RELAZIONE GENERALE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO NUOVI PREZZI
ANALISI NUOVI PREZZI

QUADRO DI RAFFRONTO

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO LINEE ELETTRICHE

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
SCHEMA A BLOCCHI E SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
CALCOLO ILLUMINOTECNICO

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
Modifica con recepimento delle richieste dell'Azienda Ospedaliera

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO ELETTRICO - DISPOSIZIONE

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO DI TERRA

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - DISPOSIZIONE

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTI SPECIALI - DISTRIBUZIONE

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTI SPECIALI - DISPOSIZIONE

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
SCHEMA FUNZIONALE CABLAGGIO STRUTTURATO

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
SCHEMA FUNZIONALE RIVELAZIONE FUMI

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
SCHEMA FUNZIONALE TVCC

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI TERRA

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO GAS MEDICALI

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - RETE E COMPONENTI AERAULICI MANDATA

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - RETE E COMPONENTI AERAULICI RIPRESA

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - RETE E COMPONENTI AERAULICI SOVRAPPOSIZIONE

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
RETE E TERMINALI IDRONICI

EDIFICIO 1 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETE DI ADDUZIONE

EDIFICIO 1 - ARCHITETTONICO
MODIFICA PLANIMETRIA DI PROGETTO

EDIFICIO 1 - ARCHITETTONICO
MODIFICA PLANIMETRIA DI PROGETTO - ABACHI
EDIFICIO 1 - ARCHITETTONICO
MODIFICA PLANIMETRIA DI PROGETTO - CONTROSOFFITTI
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO LINEE ELETTRICHE
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
SCHEMA A BLOCCHI E SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
CALCOLO ILLUMINOTECNICO
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI AI SENSI DELLA CEI 64-8, SEZ. 710
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO ELETTRICO - DISPOSIZIONE
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO DI TERRA
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - DISPOSIZIONE
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTI SPECIALI - DISTRIBUZIONE
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTI SPECIALI - DISPOSIZIONE
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
SCHEMA FUNZIONALE CABLAGGIO STRUTTURATO
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
SCHEMA FUNZIONALE RIVELAZIONE FUMI
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
SCHEMA FUNZIONALE TVCC
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI TERRA
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO GAS MEDICALI
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - RETE E COMPONENTI AERAULICI MANDATA
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - RETE E COMPONENTI AERAULICI RIPRESA
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - RETE E COMPONENTI AERAULICI SOVRAPPOSIZIONE
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
RETE E TERMINALI IDRONICI
EDIFICIO 4 - IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI

IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETE DI ADDUZIONE

EDIFICIO 4 - ARCHITETTONICO

MODIFICA PLANIMETRIA DI PROGETTO

EDIFICIO 4 - ARCHITETTONICO

MODIFICA PLANIMETRIA DI PROGETTO - ABACHI

EDIFICIO 4 - ARCHITETTONICO

MODIFICA PLANIMETRIA DI PROGETTO - CONTROSOFFITTI

che terminano il nuovo quadro economico, di seguito riportato:

Importo lavori progetto esecutivo		
Importo lavori	2.636.673,51 €	
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	90.117,14 €	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	2.546.556,37 €	
Ribasso d'asta del 37%	942.225,86 €	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	1.604.330,51 €	
Oneri si sicurezza	90.117,14 €	
Importo incremento costo della manodopera per tripli turni	22.526,30 €	
sommano	1.716.973,95 €	
IVA su importo dei lavori 10%	171.697,40 €	
	1.888.671,35 €	1.888.671,35 €
Spese tecniche soggette a ribasso		
Parcella per progettazione esecutiva	184.175,79 €	
Ribasso d'asta del 37%	68.145,04 €	
	116.030,75 €	
Contributo Nazionale di Previdenza 4%	4.641,23 €	
IVA 22%	26.547,83 €	
	147.219,81 €	147.219,81 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche già con riduzione del 15%		
Parcella progettazione definitiva	48.327,40 €	
Contributo Nazionale di Previdenza 4%	1.933,10 €	
IVA 22%	11.057,31 €	
	61.317,81 €	
Parcella coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	68.088,00 €	
Contributo Nazionale di Previdenza 4%	2.723,52 €	
IVA 22%	15.578,53 €	
	86.390,05 €	
Parcella di Direzione Lavori e Contabilità	74.000,00 €	
Contributo Nazionale di Previdenza 4%	2.960,00 €	
IVA 22%	16.931,20 €	
	93.891,20 €	
Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo	16.886,55 €	
Contributo Nazionale di Previdenza 4%	675,46 €	
IVA 22%	3.863,64 €	
	21.425,65 €	
Spese struttura tecnica di supporto 2%	52.733,47 €	
Imprevisti	121.167,08 €	
Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	25.000,00 €	
Economie	109.144,71 €	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	571.069,97 €	571.069,97 €
TOTALE		**2.606.961,13 €**

Visto il verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo così modificato redatto in data 3 luglio 2021;

Vista la PEC in data 1 ottobre 2021, assunta al protocollo n° 4816 in data 4 ottobre 2021, con la quale li Direttore dei lavori ha trasmesso la perizia di assestamento somme ed ha provveduto a rielaborare alcune tavole quali:

RELAZIONE TECNICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PERIZIA
QUADRO COMPARATIVO
PLANIMETRIA
e ha rimodulato il quadro economico come segue:

	Descrizione		Importi Parziali	Importi Totali
A	**Importo LAVORI Progetto Esecutivo**			
A.1	Importo lavori		€ 2.672.146,61	
A.2	Riduzione per effetto del Ribasso offerto	37,00%	€ 988.694,25	
A.3	Importo lavori da contrattualizzare (A.1 - A.2) = € 2.672.146,61 - € 988.694,25		€ 1.683.452,36	
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 90.117,14	
A.5	Importo Incremento costo della manodopera per tripli turni		€ 22.526,30	
A.6	Importo Totale Lavori		€ 1.796.095,80	
A.7	IVA su Importo Totale dei Lavori (A.6 x 10%)	10%	€ 179.609,58	
TOTALE A			€ 1.975.705,38	€ 1.975.705,38
B	**SPESE TECNICHE SOGGETTE A RIBASSO**			
B.1	Parcella per: Progettazione esecutiva edile ed impiantistica - Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale - rilievo dell'area		€ 108.715,18	
B.2	Riduzione per effetto del Ribasso offerto	37,00%	€ 40.224,62	
B.3	Importo Parcella (B.1 - B.2) = € 108.715,18 - € 40.224,62		€ 68.490,56	
B.4	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)	4%	€ 2.739,62	
B.5	IVA (B.3 + B.4) x % iva = € 68.490,56 + € 2.739,62 x	22%	€ 15.670,64	
B.6	**TOTALE B**		€ 86.900,83	€ 86.900,83
C	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
C.1	**SPESE TECNICHE GIA' CON RIDUZIONE DEL 15%**			
C.1.1.1	Parcella Progettazione Definitiva		€ 31.161,36	
C.1.1.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)	4%	€ 1.246,45	
C.1.1.3	IVA = (C.1.1.1 + C.1.1.2) x % iva = € 31.161,36 + € 1.246,45 x	22%	€ 7.129,72	
C.1.1.4	**TOTALE Parcella Progettazione Definitiva**		€ 39.537,53	
C.1.2.1	Parcella Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione		€ 54.513,42	
C.1.2.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)	4%	€ 2.180,54	
C.1.2.3	IVA = (C.1.2.1 + C.1.2.2) x % iva = € 54.513,42 + € 2.180,54 x	22%	€ 12.472,67	
C.1.2.4	**TOTALE Parcella Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione**		€ 69.166,63	
C.1.3.1	Parcella Direzione Lavori e Contabilità		€ 75.000,00	
C.1.3.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)	4%	€ 3.000,00	
C.1.3.3	IVA = (C.1.3.1 + C.1.3.2) x % iva = € 75.000,00 + € 3.000,00 x	22%	€ 17.160,00	
C.1.3.4	**TOTALE Parcella Direzione Lavori e Contabilità**		€ 95.160,00	
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico			
C.1.4.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)	4%	€ -	
C.1.4.3	IVA = (C.1.4.1 + C.1.4.2) x % iva = € - + € - x	22%	€ -	
C.1.4.4	**TOTALE Parcella Studio Geologico**		€ -	
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale)			
C.1.5.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)	4%	€ -	
C.1.5.3	IVA = (C.1.5.1 + C.1.5.2) x % iva = € - + € - x	22%	€ -	
C.1.5.4	**TOTALE Parcella Studio Specialistico**		€ -	
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale)			
C.1.6.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)	4%	€ -	
C.1.6.3	IVA = (C.1.6.1 + C.1.6.2) x % iva = € - + € - x	22%	€ -	
C.1.6.4	**TOTALE Parcella Studio Specialistico**		€ -	
C.1.7.1	Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo		€ 17.444,30	
C.1.7.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)	4%	€ 697,77	
C.1.7.3	IVA = (C.1.7.1 + C.1.7.2) x % iva = € 17.444,30 + € 697,77 x	22%	€ 3.991,26	
C.1.7.4	**TOTALE Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo**		€ 22.133,33	
C.1.8.0	SUB TOTALE Imponibile e CNP		€ 185.243,84	
C.1.9.0	SUB TOTALE IVA		€ 40.753,65	
C.1.10.0	**TOTALE C.1**		€ 225.997,49	
C.2.1	Spese Struttura Tecnica di Supporto		€ 50.375,23	
C.2.3	Oneri per conferimento a discarica comprensiva di spese generali e di IVA		€ 25.000,00	
C.2.4	Economie		€ 242.982,20	
C.2.5	**TOTALE C.2**		€ 318.357,43	
C.3.0	**TOTALE C**		€ 544.354,92	€ 544.354,92
	TOTALE			€ 2.606.961,13

Visto il verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo così modificato redatto in data 4 ottobre 2021;

Vista la L.R. n. 12/2011 così come recepita dalla L.R. n. 8/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora oggi vigenti;

Tenuto conto che per il progetto sono state effettuate favorevolmente le verifiche, accertate nel relativo verbale del 4 ottobre 2021;

Tenuto conto che dal controllo della documentazione è emersa la completezza e la esaustività degli elaborati progettuali ai fini della corretta e completa individuazione delle lavorazioni da eseguire.

Ritenuto che si possa procedere alla approvazione sia in linea amministrativa che tecnica del progetto con le modifiche apportate dalla perizia redatta dalla Direzione lavori dei "Lavori di realizzazione strutture a servizio del pronto soccorso generale, dell'edificio "OBI" e dell'edificio "Signorelli" presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi-Centro di Catania – 1° Stralcio funzionale;

Visto il D.Lgs. n° 34/2020 ed in particolare il comma 13 dell'art. 2, che disciplina i poteri commissariali attribuiti al Commissario Straordinario e, per esso, al Soggetto Attuatore;

DETERMINA

Il progetto esecutivo, come modificato ed integrato dai sopra elencati elaborati, dei "Lavori di ristrutturazione dell'U.O. Pneumologia per la realizzazione di n. 6 posti di terapia sub-intensiva e dell'U.O. Medicina d'Urgenza per la realizzazione di n. 9 posti di terapia sub-intensiva" presso il POLICLINICO DI CATANIA - P.O. RODOLICO - EDIFICI 1 E 4", redatto dall'Ing. Concetto Costa n.q. di D.L., per l'importo complessivo di €. 2.606.961,13 di cui €. 1.683.452,36 per lavori al netto del ribasso d'asta effettuato in sede di gara, pari al 37%, €. 90.117,14 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso è approvato in linea amministrativa e tecnica.

In forza dei poteri commissariali attribuiti al Commissario Straordinario e, per esso, al Soggetto Attuatore, il progetto esecutivo di che trattasi si intende corredato da tutti i pareri necessari, ivi comprese le eventuali varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione dei lavori facenti parte dello stesso.

Copia dello stesso progetto dovrà essere trasmessa, a cura dell'impresa CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO s.r.l., in uno con la presente determina, a tutti gli enti interessati dai lavori previsti nel progetto.

Palermo, 14 ottobre 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Salvatore D'Urso

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
COMMISSARIO DELEGATO
(ORD. 25/2020)
PROT. N. 1191
DEL. 14-10-2021