SIRUITURA TECHICA X
COMIMVITSSARIO feb

{ORD, 253U

D.S.A. N. 107/2021 del 31.05.2021 I :Zé?-~ R

Codice intervento 10.01.03
Oggetto: Pagamento SAL

31 WG 202

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO
Ex Ordinanza 25/2020
Soggetto Attuatore del Commissario Delegato
Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto

IL SOGGETTO ATTUATORE

Vista l'ordinanza 25/2020 in forza della quale il Presidente della Regione Siciliana On. Nello
Musumeci & stato nominato Commissario delegato all'esercizio dei poteri in Sicilia, attribuiti
al Commissario straordinario di cui all'art. 122 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020
n. 18, strettamente necessari alla attuazione degli interventi relativi al potenziamento della
rete ospedaliera della Regione Siciliana;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2020 in forza della quale Il
Commissario delegato ha nominato I'lng. Salvatore D'Urso Soggetto attuatore di tutti gl
interventi di cui al precedente visto ed ha disposto, altresi, la istituzione della Struttura
tecnica di supporto;

Vista la disposizione commissariale n. 2 del 29 ottobre 2020 con la quale, tra I'altro, il
Commissario delegato ha nominato ingegnere Salvatore D'Urso responsabile unico del
procedimento di tutti gli interventi di cui all'ordinanza in questione;

Visto I'accordo quadro stipulato tra il Commissario straordinario e il CONSORZIO ST ABILE
COSTRUENDO SRL, con sede legale in Puegnago Sul Garda (BS), Via Nazionale 59
c.a.p.25080, Partita IVA n. 03782970986, relativo al lotto geografico numero 17 Sicilia ed in
particolare al sub Lotto territoriale provincia di MESSINA del quale, sulla base di una
procedura di gara pubblica, || Soggetto economico prima indicato é risultato aggiudicatario;

Visto l'ordine di attivazione n.01/2021 del 18.12.2020 con il quale, in attuazione dell'accordo
quadro di cui al precedente visto, si € disposto che il Soggetto economico aggiudicatario
dell'accordo quadro avrebbe dovuto procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento:
“Interventi per n.16 posti di terapia Sub-Intensiva“ del Policlinico di Messina CIG Master
84449701B5 CIG derivato 8568451D70 e CUP G42C20000370001, ed altresi, a seguito di
approvazione del progetto esecutivo e della stipula del contratto d'appalto, dovesse
procedere alla esecuzione dell'intervento stesso;

Preso atto che con determina n.01/2020 del 18.12.2020 di questo Soggetto attuatore &
stato approvato il progetto esecutivo in questione ed il quadro economico in essa contenuto;



Visto il contratto n.01/2020 stipulato in PALERMO in data 21.12.2020 tra ques‘ ruttura

commissariale e l'operatore economico, CONSORZIO STABILE COSTRUE QCSRL

registrato in CATANIA il 27.01.2021 al n. 269 serie 3; \Q\/)&,\;n\
AR

Vista la nota trasmessa via PEC in data 16/02/2021 ed assunta al prot. n. %@iﬁl

17/02/2021, con l'operatore economico ai sensi dellart.52 comma 1 delle Condizioni
Generali del Contratto per il sub lotto prestazionale 1 e dell'art 6 del Contratto di Appalto
n.1/2020, acconsente al pagamento diretto dell'impresa LE.IL Costruzioni s.r.l. (C.F. e P.
Iva 06211420820), indicata quale propria consorziata designata ad eseguire i lavori;

Visto il certificato di concreto inizio dei lavori rilasciato dalla D.L ;

Vista la nota con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso il 3° Stato di avanzamento
lavori (SAL) dei lavori di che trattasi, assunta al protocollo n.2725 del 06.05.2021;

Visto il certificato di pagamento n. 03 del 08.05.2021, assunto al prot. n. 2794 in pari data,
firmato dal RUP;

Vista la richiesta assunta al prot. n. 2879 in data 12.05.2021 con la quale il LE.IL
Costruzioni s.r.l. con sede a Partinico (PA) in Corso dei Mille n.253 - C.F. e P. Iva
06211420820, ha chiesto la liquidazione del 3° SAL sui lavori di che trattasi;

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore D.S.A. N. 05/2021, prot. n.1109 del 24.02.2021, con
la quale & stato liquidato il 1° Stato di avanzamento lavori (SAL), pari ad € 180.400,79
escluso IVA al 10% pari ad €.18.040,08;

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore D.S.A. N. 45/2021, prot. n.2388 del 21.04.2021, con
la quale e stato liquidato il 2° Stato di avanzamento lavori (SAL), pari ad € 171.711,23
escluso IVA al 10% pari ad €.17.171,12;

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore D.S.A. N. 65/2021, prot. n.2580 del 30.04.2021, con
la quale e stato liquidato I'anticipazione del 10 % dellimporto contrattuale, pari ad
€.150.000,00 escluso IVA al 10% pari ad €.15.000,00;

Visto il certificato di pagamento n. 03 del 08.05.2021, per un importo complessivo di lavori
pari ad €.586.479,84 e con la quale é stato calcolato una liquidazione di € 190.486,44,
decurtato di un importo complessivo pari ad € 407.677,98, di cui € 2.990,82 per la ritenuta
del 0,5% per infortuni, € 352.112,02 per ammontare certificati precedenti ed € 52.575,14
per recupero quota parte anticipazioni;,

Preso atto che, ai sensi della normativa vigente, al Soggetto economico in questione deve
essere versato, a titolo di 3° SAL, l'importo di € 190.486,44 al netto dell'lVA al 10% relativa
di € 19.048,64;

Vista la fattura n.6 PA del 10.05.2021, prodotta dalla LE.IL Costruzioni s.r.l. con sede a
Partinico (PA) in Corso dei Mille n.253 - C.F. e P. Iva 06211420820, dell'importo
complessivo di € 209.535,08 di cui € 190.486,44 per lavori ed € 19.048,64 per IVA al 10%;

Vista la certificazione rilasciata ai sensi del protocollo di legalita e della circolare n.593 del
31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP_;

Visto la dichiarazione rese ai sensi del Patto di integrita;



riguarg;'}f\%a egolarita contributiva ed assicurativa (DURC) di cui all'art 2 del D.L. n.210/02
9N
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Visto IaJ\"’é:I\?\ larazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art. 46,
e
=

ge n.266/02,

convertit

azione integrativa resa ai sensi degli artt. n.46, 47 e 76 del D.P.R.n.445/2000:

VlétolﬁA S OE relativo alla verifica on-line dei requisiti di partecipazione del concorrente
in attuazione dell'art. 6bis del D.lgs n.163/2006, disposto con Delibera ANAC n.157 del
17.02.2016;

Visto il decreto legge 25 maggio 2021 n.73 che ha prorogato al 30 giugno la sospensione
delle verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni devono effettuare ai sensi
dell'art. 48/bis del DPR n.602/1973 prima di predisporre pagamenti-a qualunque titolo-di
importo superiore a 5.000,00 euro;

Verificato, pertanto, che il Soggetto economico ha adempiuto a tutti gli adempimenti che le
norme, i regolamenti, ed il contratto stesso prevedono in relazione alla corresponsione da
parte di questa Struttura del pagamento del SAL in questione.

DECRETA
Articolo 1

Corrispondere  alla Societa LE.IL COSTRUZIONI S.R.L. euro 190.486,44
(centonovantamilaequattrocentottantasei/44) a titolo di 3° SAL, relativo ai lavori di cui al
contratto n.01/2020, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato ¢EIENENED

SRR pcsso (@GNNSR, - come

indicato dal soggetto economico in sede di contratto.
Articolo 2

Versare all'erario la somma di euro 19.048,64 relativo all'importo dell'lVA al 10%

Palermo, li 31/05/2021
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