DETERMINA N. 42/2021

Unione Europea REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana 

STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO Ex Ordinanza 25/2020 Soggetto Attuatore del Commissario Delegato

Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare l'art.32 che dispone che "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni" e che "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto 1'art. 107 del D.Lgs.n.1 32 del 31 marzo 1998;

Visto il D.L. 343 del 7 settembre 2001, convertito con modifiche dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

Vista la legge n. 30 del 16 marzo 2017;

Visto il "Codice della Protezione Civile" di cui al D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata in G.U. n. 26 dell'1 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata in G.U. n. 26 dell'1febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Viste le ulteriori Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020 e n. 659 dell'1 aprile 2020, recanti "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, pubblicato in G.U. n. 1 10 del 29 aprile 2020;

Vista la nota prof. n.2619/GAB del 29 febbraio 2020 e la nota prot. n.6102/DGPROGS del 2marzo 2020, con le quali il Ministero della Salute ha invitato gli Assessorati alla Salute di tutte le Regioni e Province Autonome a voler trasmettere la ricognizione dei posti letto, del fabbisogno di attrezzature e della formazione, nonché l'elenco delle strutture inserite nella



- rete nazionale per il trattamento delle gravi insufficienze respiratorie, ai fini della pronta attivazione di un numero supplementare di posti letto di terapia intensiva nelle strutture ospedaliere del S.S.R. siciliano;
- Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 193 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n.79 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, pubblicata in GU. n. 143 del 6 giugno 2020;
- Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato in G.U. n. 125 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 773 pubblicato in G.U. n.180 del18 luglio 2020;
- Visto il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicato in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020;
- Visto il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicata in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020;
- Visto il Dpcm 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020;
- Visto il Dpcm del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n.222 del 7settembre 2020;
- Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
- Visto il Dpcm del 13 ottobre 2020;
- Considerato che l'art. articolo 122 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede, tra le altre cose che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020", con il compito di attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria "organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale", e in raccordo con le Regioni e le aziende

rie "provvede, inoltre al potenziamento dalla capienza delle strutture ospedaliere, anche transcription delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti propria intensiva e subintensiva";

in relazione all'emergenza COVID-19", ai commi 11 e 12 dispone tra le altre cose che: "II Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma" (comma 11) e che "Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e par gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario" (comma 12);

- Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 550 del 19 giugno 2020, recante "Riorganizzazione delle terapie intensive e subintensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34";
- Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 614 dell'8 luglio 2020, recante "Modifiche al D.A. 550 del 19/06/2020 "Riorganizzazione delle terapie intensive e subintensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34";
- Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 826 del 16 settembre 2020, recante "Individuazione delle terapie sub-intensive, di cui al D.A. 614 del 7/07/2020 da trasformare in terapie intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34";
- Visto il decreto del Ministro della Salute, con il quale è stato approvato il Piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana di cui ai sopra citati decreti Assessoriali;
- Vista la nota prot. n. 21722 del 30 settembre 2020, con la quale il Presidente della Regione Siciliana, ai sensi del sopra richiamato art. 2 co. 12 del D.L. n. 34/2020, ha chiesto di provvedere in qualità di "Commissario Delegato", all'attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche strettamente necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche o per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso, corredata:
 - a) della pianificazione operativa degli interventi, successivamente integrato con il relativo cronoprogramma;
 - b) dell'impegno a coprire con proprio risorse le eventuali spese eccedenti i limiti di spese indicati dal Ministero della Salute per tipologia di intervento, indicando le risorse effettivamente disponibili;
 - c) dell'impegno ad osservare condizioni e onori posti a carico del Commissario straordinario, del Ministro della Salute o dei "beneficiari finali" della Banca Europea degli Investimenti, in relazione al prestito concesso al Governo italiano per il finanziamento del Piano, come precisati negli arrt. 3, 4 e 6 del Contratto di Progetto, sottoscritto il 30 luglio 2020;
- Vista l'Ordinanza n. 25/2020 dell'8 ottobre 2020, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha nominato il Presidente della Regione Siciliana "Commissario Delegato per I 'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministro della Salute";
- Preso atto che conseguentemente all'adozione dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 25/2020 dell'8 ottobre 2020, al Presidente della Regione Siciliana è stato delegato l'esercizio

5

- dei poteri di cui all'art. 122, co. 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari per l'attuazione delle operazioni indicate nel Piano;
- Considerato che diversi interventi del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera sono finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato, siccome programmati dall'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana, per il tramite dei Dipartimenti dallo stesso funzionalmente dipendenti e delle Aziende e degli Enti del S.S.R.;
- Considerato che il Comitato per la Legislazione della Camera dei Deputati, in uno studio del 23novembre 2010 dedicato alle Ordinanze di protezione civile, ha osservato che l'elemento qualificante dei cc.dd. "Soggetti Attuatori" consiste nella facoltà, espressamente attribuita loro dal provvedimento originario di nomina, di esercitare sotto la supervisione ed il controllo dei Commissario, gli stessi poteri straordinari e derogatori, di guisa che le iniziative, organizzative o di altra natura, che il Soggetto Attuatore assumo in via autonoma non trovano la propria legittimazione nell'instaurazione di un rapporto di delegazione organica tra il Commissario e il Soggetto Attuatore ma, piuttosto, secondo un differente fenomeno giuridico di immedesimazione;
- Considerato in definitiva che, in applicazione di quanto previsto dal vigente ordinamento nazionale e regionale di protezione civile alla stessa stregua di quanto già disposto nel corso del perdurante stato di emergenza dal Presidente della Regione-Soggetto Attuatore ai sensi dell'0CDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e del DCDPC n. 626 del 27 febbraio 2020 con disposizioni n. 1 del 5 marzo 2020 e n. 2 del 13 marzo 2020, è necessario dotare l'Ufficio del Commissario Delegato di una Struttura Tecnica di Supporto per il compimento delle attività previste dall'0rdinanza n. 25/2020, che opererà con le procedure in deroga consentite dalla legge e nel vigente quadro di semplificazione, e di un Preposto-Coordinatore della suddetta Struttura;
- Dato atto che la Struttura Tecnica di Supporto opererà in raccordo con il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex legibus* n. 116/2014 e n. 164/2014 e con il Dipartimento regionale della Protezione Civile e per le attività di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, potendo altresì avvalersi delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale interessati dai singoli interventi infrastrutturali;
- Preso atto dell'imprevedibilità evolutiva dell'attuale situazione epidemiologica, del carattere particolarmente endemico dell'epidemia e dell'incremento dei casi nel territorio regionale;
- Ritenuto che il descritto contesto, in specie con riferimento alla necessità di porre in essere una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura atta al contenimento ed alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della predetta situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- Ritenuto che nello svolgimento delle suddette attività la Struttura Tecnica di Supporto dovrà attenersi al rispetto del compendio delle linee guida estese dall'A.N.A.C. in materia di anticorruzione in sanità e del Protocollo d'intesa stipulato *in subiecta materia* tra A.N.AC. e AGENAS in data 12 ottobre 2014, siccome recepiti nell'ordinamento della Regione Siciliana;
- Ritenuto in definitiva, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui ampiamente esposte e motivate integrino in ogni caso *ex se* le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di imprescindibile tutela della sanità pubblica;
- Vista la disposizione n. 1 del 15 ottobre 2020 del Commissario Delegato con la quale è stata istituita la Struttura Tecnica di Supporto allo stesso e nominato Soggetto Attuatore l'Ing. Salvatore D'Urso;
- Vista la disposizione n. 2 del 29 ottobre 2020 del Commissario Delegato con la quale, tra l'altro, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del piano regionale approvato dal Ministero della Salute l'Ing. Salvatore D'Urso;



l'Accordo Quadro sottoscritto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha designato come appaltatore del lotto territoriale Sicilia - sub-lotto prestazionale 1 – area territoriale di Catania l'impresa CONSORZIO CONPAT s.c.a.r.l.

Vista la nota n° 13 del 27 ottobre 2020 con la quale si è conferito l'incarico di redazione della progettazione definitiva degli "Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia intensiva nel Padiglione 4" dell'A.R.N.A.S. Civico – Di Cristina di Palermo all'Ing. Antonio Sindoni;

Vista la nota, assunta al protocollo nº 413 del 25 novembre 2020 della Struttura Tecnica di Supporto, con la quale il progettista incaricato ha provveduto a trasmettere il progetto definitivo dei "Lavori di realizzazione di nº 12 posti di terapia intensiva nel Padiglione 4" dell'A.R.N.A.S. Civico – Di Cristina di Palermo;

Vista la nota n° 323 del 20 novembre 2020 con la quale si è affidato l'incarico di procedere alla verifica del progetto sopra indicato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Ing. Roberto Sannasardo, componente della Struttura Tecnica di Supporto;

Visto il verbale di verifica e di validazione del progetto definitivo redatto in data 26 novembre 2020;

Vista la nota nº 497 del 26 novembre 2020 con la quale è stato trasmesso il verbale di verifica e validazione all'impresa CONSORZIO CONPAT s.c.a.r.l. per la redazione del progetto esecutivo;

Vista la nota del 9 gennaio 2021, assunta al protocollo nº 110 in pari data, con la quale l'impresa CONSORZIO CONPAT s.c.a.r.l. ha trasmesso il progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione di nº 12 posti di terapia intensiva nel Padiglione 4" dell'A.R.N.A.S. Civico – Di Cristina di Palermo;

Visto il verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo redatto in data 14 gennaio 2021, con il quale il progetto esecutivo, composto dagli elaborati come di seguito elencati, è stato ritenuto congruo rispetto alle attese e agli scopi da perseguire in uno con gli approfondimenti tecnici operati nel livello progettuale di che trattasi, nonché verificato e validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento:

ELABORATI GENERALI

GEN RE 01 Elenco elaborati

GEN RE 02 Relazione generale

GEN RE 03 Tabella descrizione ambienti

OPERE ARCHITETTONICHE

ARC PL 01 Inquadramento generale

ARC PP 01 Demolizioni e ricostruzioni

ARC FL 01 Pianta Architettonica-Funzionale

ARC PP 02 Pianta architettonica stralcio

ARC PP 03 Pianta architettonica stralcio

ARC PP 04 Pianta architettonica stralcio

ARC PP 05 Pianta architettonica stralcio

ARC SZ 01 Sezioni complessive

ARC SZ 02 Sezione di dettaglio

ARC DC 01 Descrizione murature - Abaco murature

ARC DC 02 Descrizione pavimenti - Abaco pacchetti solaio

ARC DC 03 Descrizione controsoffitti

ARC DC 04 Descrizione rivestimenti a parete

ARC DC 05 Abaco infissi interni TAV 1 di 2



ARC DC 07 Abaço infissi esterni

STRUTTURE

STR RE 01 Relazione di calcolo struttura metallica

STR DI 01 Struttura di supporto terapia intensiva - Carpenteria metallica e dettagli

OPERE IMPIANTISTICHE

IMPIANTI MECCANICI

IMM RE 01 Relazione tecnica impianti meccanici

IMM RE 02 Relazione di calcolo impianti meccanici

IMM RE 03 Relazione Tecnica ai Sensi della Legge 10/91 e Calcolo del Fabbisogno Termico in Regime Stazionario -

IMM PP 01 Schema di centrale termofrigorifera

IMM PP 02 Distribuzione canali di mandata - Pianta piano 4°

IMM PP 03 Distribuzione canali di ripresa - Pianta piano 4°

IMM PP 04 Distribuzione Circuiti Idronici - Pianta Piano 4°

IMM PP 05 Distribuzione pressione ambienti - Pianta piano 4°

IMM PP 06 Distribuzione Impianto Idrico e Scarichi- Pianta Piano 4°

IMM PP 07 Distribuzione Impianto gas medicali (lato destro) - Pianta piano 4°

IMM PP 08 Distribuzione Impianto gas medicali (lato sinistro) - Pianta piano 4°

IMPIANTI ELETTRICI

IME RE 01 Relazione tecnica impianti elettrici e speciali

IME RE 02 Relazione di calcolo impianti elettrici

IME PP 01 Distribuzione Impianti elettrici – Pianta generale

IME PP 02 Distribuzione prese e corpi illuminanti – Pianta piano 4°

IME PP 03 Distribuzione impianti speciali e rivelazione fumi – Pianta piano 4°

IME PP 04 Particolari costruttivi impianti elettrici e speciali

IME DG 01 Schema unifilari quadri elettrici - Padiglione 4

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

CMS RE 01 Computo metrico estimativo

CMS RE 02 Elenco voci prezzi

CMS RE 03 Analisi nuovi prezzi

CMS RE 04 Quadro Economico

MAN RE 01 Piano di Manutenzione

MAN RE 02 Disciplinare descrittivo

CANTIERIZZAZIONE E PIANO DI SICUREZZA

SIC RE 01 PSC - Relazione generale

SIC RE 02 PSC - Allegato 1

SIC RE 03 PSC - Allegato 2

SIC RE 04 PSC - Fascicolo dell'Opera

SIC RE 05 Stima dei costi della sicurezza

SIC RE 06 Cronoprogramma dei lavori

SIC PL 01 Fasi di costruzione - Tav. 1 di 2



SIC PL 02 Fasi di costruzione - Tav 2 di 2 CAN PL 01 Macrofase 0 - layout di cantiere

Verificato che lo stesso riporta le indicazioni fornite dalla Struttura Tecnica di Supporto, con nota nº 298 del 19 novembre 2020, in ordine alla previsione dell'esecuzione dei lavori 7 giorni su 7 con tre turni giornalieri;

Considerato che l'importo complessivo dell'intervento relativo al progetto esecutivo di cui alla verbale di verifica sopra indicato ammonta a €. 4.445.636,34 di cui €. 4.295.903,74 per lavori e €. 149.732,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso come suddiviso nel seguente quadro economico:

	Descrizione			mporti	
			Parziali	Tota	di
A	Importo LAVORI Progetto Esecutivo				
A.1	Importo lavori	€	4.295.903,74		
A.2	Riduzione per effetto del Ribasso offerto 15%	€	644.385,56		
A.3	Importo lavori da contrattualizzare (A.1 - A.2) = € 4.295.903,74 - € 644.385,56	€	3.651.518,18	,	
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	149.732,60		
A.5	Importo Incremento costo della manodopera per tripli turni (al netto del 15% di ribasso)	€	333.603,23		
A.6	Importo Totale Lavori	€	4.134.854,01		
A.7	IVA su Importo Totale dei Lavori (A.6 x 10%) 10%	€	413.485,40		
OTAL	。在1945年1945年中,1990年1950年1950年1950年1950年1950年1950年1950年	€	4.548.339,41	€ 4.5	48.339,41
В	SPESE TECNICHE SOGGETTE A RIBASSO			4.000000000000000000000000000000000000	
B.1	Parcella per: Progettazione esecutiva edile ed impiantistica - Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale	€	187.980,60		
B.2	Richtzione per effetto del Ribasso offerto 15%	€	28.197,09		
B.3	Importo Parcella (B.1 - B.2) = € 187.980,60 - € 28.197,69	€	159.783,51		
B.4	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 4%	€	6.391,34		
B.5	IVA (B.3+B.4) x % iva = € 159.783,51 + € 6.391,34 x 22%	€	36.558,47		
B.6	TOTALE B	€	202.733,32	€ 2	02.733,32
C C.1	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE SPESE TECNICHE GIA' CON RIDUZIONE DEL 15%		THE STATE OF		
C.1.1.1	Parcella Progettazione Definitiva	€	75.000,00		
0.1.1.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 4%	€	3.000,00		
2.1.1.3	IVA = (C.1.1.1 ÷ C.1.1.2) x % iva = € 75.000,00 ÷ € 3.000,00 x 22%	€	17.160,00		
2.1.1.4	TOTALE Parcella Progettazione Definitiva	€	95.160,00		
2.1.2.1	Parcella Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€	75,000,00		
C.1.2.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 496	€	3.000,00		
0.1.2.3	IVA=(C.1.2.1 + C.1.2.2) x % iva = € 75.000,00 + € 3.000,00 x 22%	€	17.160.00		
2.1.2.4	TOTALE Parcella Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€	95.160,00		
0.1.3.1	Parcella Direzione Lavori e Contabilità	€	75,000,00		
2.1.3.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 4%	€	3.000,00		
0.1.3.3	IVA=(C.1.3.1 ÷ C.1.3.2) x % iva = € 75.000,00 ÷ € 3.000,00 x 22%	€	17.160,00		
2.1.3.4	TOTALE Parcella Direzione Lavori e Contabilità	€	95.160,00		
0.1.4.1	Parcella Studio Geologico				
2.1.4.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 446	€	-		
2.1.4.3	IVA=(C.1.4.1 ÷ C.1.4.2) x % iva = € - + € - x 22%	€	-		
0.1.4.4	TOTALE Parcella Studio Geologico	€	_		
2.1.5.1	Parcella Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale)	115	Mark was special		
2.1.5.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 496	€	-		
.1.5.3	IVA=(C.1.5.1 ÷ C.1.5.2) x % iva = € - + € - x 22%	€	-		
AND A PERSONAL PROPERTY.	TOTALE Parcella Studio Specialistico	€	9 €		
COMPANY SOUTH FREE TO	Parcella Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale)	80.00 E			
000cs200cs80	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 4%	€			
	IVA=(C.1.6.1 ÷ C.1.6.2) x % ina = € - + € - x 22%	€	-		
NC1214136V2564615	TOTALE Parcella Studio Specialistico	€			



	TOTALE				€	5.463.855,08
C.3.0	TOTALE C		€	712.782,35	€	712.782,35
C.2.5	TOTALE C.2		€	332.142,35		
	Altre spese					
	Oneri per conterimento a discarica comprensiva di spese generali e di IVA (ai n ribasso di offerta)	letto del	€	28.434,44		
	Imprevisti (A.1 x 5%)= imprevi Totak: € 4.295.903,74 x	5%	€	214.795,19		
C.2.1	Spese Struttura Tecnica di Supporto [(A.1 ÷ A.4) x 2%] € 4.445.636,34 x	2%	€	88.912,73		
C.1.10.0	TOTALE C.1		€	380.640,00		
SATE TO SHALL SEE A	SUB TOTALE IVA		€	68.640,00		
C.1.8.0	SUB TOTALE Imponibile e CNP		€	312.000,00	1	
C.1.7.4	TOTALE Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo		€	95.160,00]	
C.1.7.3	IVA=(C.1.7.1 + C.1.7.2) x % iva = € 75.000,00 + € 3.000,00 x	22%	€	17.160,00		
C.1.7.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)	496	€	3.000,00	1	
C.1.7.1	Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo	€	75.000,00			

Vista la nota del 26 luglio 2021, corredata dalle tavole progettuali e dagli elaborati economici, trasmessi alla Struttura Tecnica dalla D.L. ed assunta al protocollo nº 4095 in data 27 luglio 2021, con la quale è stata inoltrata la perizia di variante, che modifica ed integra il precedente progetto esecutivo con i seguenti elaborati:

RELAZIONE TECNICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELENCO NUOVI PREZZI

ANALISI NUOVI PREZZI

QUADRO DI RAFFRONTO

TAV. 1 – Planimetria architettonico

TAV. 2 – Planimetrie tetti, posizionamento UTA, polivalenti e impianti

TAV. 3 – Planimetrie descrizione dei pavimenti

TAV. 4 – Planimetrie descrittive rivestimenti a parete

TAV. 5 – Planimetrie descrizione controsoffitti

TAV. 6 – Elaborati strutturali della struttura metallica di supporto delle travi testaletto zona terapia intensiva isolata

TAV. 7 – Elaborati strutturali della struttura metallica di supporto delle travi testaletto zona terapia intensiva non isolata

TAV. 8 – Planimetria tetti con intervento puntuale in copertura e nelle grondaie in cls

TAV. 9 – Cerchiatura porta in C.A.

e che determinano il nuovo quadro economico, di seguito riportato:

			- QUADRO) EC	ONOMICO - VAF	NAIS	TE		
Descri	izione							Imp	oorti
A	Importo LAVORI Pro	ogetto	Esecutivo	Г					T
A.1	Importo lavori							€4.856.699,70	1
A.2	Riduzione per effetto	del Rib	asso offerto				15%	€ 728.504,96	1
A.3	Importo lavori contrattualizzare	da	(A.1 - A.2)	=	€4.856.699,70	-	€ 728.504,96	€4.128.194,75	
A.4	Oneri per la sicurezza	non s	oggetti a ribasso					€ 164.870,53	1
A.5	Importo Incremento o	osto de	ella manodopera pe	er tri	oli turni (al netto d	el 15	5% di ribasso)	€ 62.000,00	1
A.6	Importo Totale Lavori							€4.355.065,28	
A.7	IVA su Importo Totale	10%	€ 435.506,53						
TOTAL	EA	€4.790.571,80	€4.790.571,8						

B 20/20	SPESETE	CNICHE SO	CET	TE A RIBASSO			~~~~~~~~~	_		-		-
B.1								\perp		_		
	Sicurezza i	in fase proge	tuale	esecutiva edile	eea	ımpı	antistica - (Coor	dinamento della	€	187.980,60	
B.2	Riduzione	per effetto de	Ribas	sso offerto	T	T		T	15%	€	28.197,09	1
B.3	Importo Parcella		1	B.1 - B.2)	1	€	187.980,60	-	€ 28.197,09	1	159.783,51	1
B.4	Contributo	Nazionale di	Previd	enza (CNP)	T	1		+	4%	€	6.391,34	1
B.5	IVA	(B.3 + B.4) % iva =	x €	159.783,51	+	€	6.391,34	×	22%		36.558,47	
B.6	TOTALE B					T		1		€	202.733,32	€ 2
С	SOMMEA	DISPOSIZIO	NE DE	LL'AMMINIST	RAZ	ION	E			T		
C.1	SPESE TE	CNICHE GIA	CON	RIDUZIONE D	EL 1	5%		T		+		\vdash
C.1.1.1	Parcella Pro	gettazione D	efinitiv	/a						€	75.000,00	-
C.1.1.2	Contributo I	Nazionale di I	Previde	enza (CNP)	T	T		_	4%	€	3.000,00	1
C.1.1.3	distribution of the second	1.1 + C.1.1.2			+	€	3.000,00	×		€	17.160,00	
C111	% iva =					1		^				
C.1.1.4				ne Definitiva						€	95.160,00	
C.1.2.1				Sicurezza in fas	e di	Esec	uzione			€	75.000,00	
C.1.2.2		lazionale di F							4%	€	3.000,00	
C.1.2.3	% iva =			75.000,00	+	€	3.000,00	x		€	17.160,00	
C.1.2.4				ento della Sicu	ırezz	a in	fase di Ese	cuzi	one	€	95.160,00	
C.1.3.1	Parcella Dire									€	75.000,00	
0.1.3.2	Contributo N							T	4%	€	3.000,00	
C.1.3.3	IVA = (C.1.3 % iva =			_	+	€	3.000,00	x	22%	€	17.160,00	
2.1.3.4	Contabilità		Direzio	one Lavori	е					€	95.160,00	
	Parcella Stud											
	Contributo N								4%	€	-	
2.1.4.3	IVA = (C.1.4. % iva =	.1 + C.1.4.2)	x €	-	+	€		х	22%	€	-	
	TOTALE Par	rcella Studio	Geol	ogico		ш		-		€	-	
				serire tipologia	attivi	tà pr	ofessionale)	L				
	Contributo Na							Г	4%	€		
.1.5.3	IVA = (C.1.5. % iva =				+	€	-	x	22%	€	-	
	TOTALE Par	cella Studio	Spec	alistico						€	_	
The Court of the C				erire tipologia	attivi	tà pro	ofessionale)	Ш		لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
	Contributo Na				П	•			4%	€	-	
.1.6.3	IVA = (C.1.6. % iva =	1 + C.1.6.2)	(€		+	€	•	x	22%	€	-	
.1.6.4	TOTALE Par	cella Studio	Speci	alistico						€	-	
1.7.1	Parcella Colla	udo Tecnico	Ammi	inistrativo		-					75.000,00	

C.1.7.2	Contributo	Nazio	nale d	Pre	vide	nza (CNP)				T	4%	€	3.000,00
C.1.7.3	IVA = (C.1 % iva =	.7.1 +	C.1.7.	2) x	€	75.000,00	+	€	3.000,00	x	22%	€	17.160,00
C.1.7.4	TOTALE P	Parcell	a Coll	aude	Tec	nico-Ammir	istra	tivo	h	1		€	95.160,00
C.1.8.0	SUB TOTA	ALE Im	ponibi	le e						T		€	312.000,00
C.1.9.0	SUB TO	TALE								T		€	68.640,00
C.1.10.	TOTALE C	2.1										€	380.640,00
C.2.1	Spese Struttura Tecnica di Supporto [A.1 + A.4) x 2%]					€4	.445	5.636,34	x	2%	€	88.912,73	
C.2.2	Imprevisti	(A.1 X	5%) =		oorto Totale vori	€4	.295	5.903,74	x	5%	€	0,00
C.2.3	Oneri per conferimento a discarica comprensiva di spese generali e di IVA (al netto del ribasso di offerta)										lel €	28.434,44	



TOTAL			€5.463.855,08
Econon			€. 997,23
C.3.0	TOTALE C	€ 469.552,73	€ 469.552,73
C.2.5	TOTALE C.2	€ 88.912,73	
C.2.4	Altre spese		

Visto il verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo così modificato redatto in data 27 luglio 2021;

Vista la L.R. n. 12/2011 così come recepita dalla L.R. n. 8/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora oggi vigenti;

Tenuto conto che per il progetto sono state effettuate favorevolmente le verifiche, accertate nel relativo verbale del 18 dicembre 2020;

Tenuto conto che dal controllo della documentazione è emersa la completezza e la esaustività degli elaborati progettuali ai fini della corretta e completa individuazione delle lavorazioni da eseguire.

Dato atto che:

- a) i tempi contrattuali previsti per l'esecuzione di lavori appaiono congrui con le lavorazioni previste e le tempistiche previste dalla Struttura Tecnica di Supporto;
- b) il C.S.A. contiene le norme amministrative e tecniche sulla corretta esecuzione dei lavori;
- c) le scelte progettuali appaiono efficaci ai fini della durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso previste;
- d) gli elaborati progettuali e grafici redatti sono congrui e coerenti con la tipologia dell'intervento;
- e) i prezzi assunti alla base del calcolo economico della spesa, come indicato nella nota nº 298 del 19 novembre 2020, sono dedotti, in ordine di priorità, dal prezzario regionale vigente approvato dalla Regione Siciliana nel gennaio 2019, dal prezziario DEI e dal prezziario della Regione Lombardia;
- f) residualmente, per i prezzi non disponibili nei prezzari sopra citati, sono state sviluppate apposite analisi ritenute congrue;
- g) il quadro economico di spesa è coerente, con il livello di progettazione in esame, con quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 207/2011;
- Dato atto che l'intervento di che trattasi è inserito nel piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministero della Salute;
- Ritenuto che si possa procedere alla approvazione sia in linea amministrativa che tecnica del progetto dei "Lavori di realizzazione di nº 12 posti di terapia intensiva nel Padiglione 4" dell'A.R.N.A.S. Civico Di Cristina di Palermo;
- Visto il D.Lgs. n° 34/2020 ed in particolare il comma 13 dell'art. 2, che disciplina i poteri commissariali attribuiti al Commissario Straordinario e, per esso, al Soggetto Attuatore;

DETERMINA

La perizia di variante del progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia intensiva nel Padiglione 4" dell'A.R.N.A.S. Civico − Di Cristina di Palermo, redatto dall'Ing. Giuseppe Vella n.q. di Direttore Lavori, per l'importo complessivo di €. 4.128.194,75 per lavori al netto del ribasso d'asta effettuato in sede di gara, pari al 15%, €. 164.870,53 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., è approvato in linea amministrativa e tecnica.

In forza dei poteri commissariali attribuiti al Commissario Straordinario e, per esso, al Soggetto Attuatore, il progetto esecutivo di che trattasi si intende corredato da tutti i pareri necessari, ivi

comprese le eventuali varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione dei lavori facenti parte dello stesso.

Copia dello stesso progetto dovrà essere trasmessa, a cura dell'impresa CONSORZIO CONPAT s.c.a.r.l., in uno con la presente determina, a tutti gli enti interessati dai lavori previsti nel progetto.

Palermo, 28 luglio 2021

MANUALORE D'Urso

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO COMMISSARIO DELEGATO (ORD. 25/2020)

PROT. N /115

.